

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 202114

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
se sídlem: Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy
IČO: 61781797
DIČ: CZ61781797
zastoupený: Ing. Vladislav Smolík, ředitel
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL Kania a.s.
se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO: 268 17 853
DIČ: CZ 268 17 853
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl B, vložka 3427 vedená u KS v Ostravě
zastoupený: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „Zhotovitel“,
společně dále jen „strany“ nebo „smluvní strany“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 202114 uzavřené dne 18. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“), na jehož základě se podle shodné vůle smluvních stran mění níže uvedené ustanovení Smlouvy.

3. OBSAH DODATKU

1. Z důvodu průtahů v řízení příslušného stavebního úřadu týkající se povolení k umístění stavby - územního rozhodnutí se obě smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. 4 Smlouvy v rozsahu rozdělení úhrady ceny za dílo. Rozdělení úhrady za provedené části projektové dokumentace dle tohoto Dodatku odpovídají stanoveným milníkům v čl. 5 Dokončení a předání díla, včetně dodatků č. 1,2 smlouvy o dílo.

2. Znění článku 4. odst. 4.1 písm. a) se upravuje a nově zní:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

a) **Za provedení projektových prací** včetně všech prací potřebných k vypracování projektových dokumentací a získání kladných pravomocných rozhodnutí (**všechny výkonové fáze (etapy) – čl. 3.1**)

Nabídková cena za 1. výkonovou fázi v souladu s odst. 3.1 písm. A - H (Příprava zakázky, zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou, geodetické zaměření, vypracování dokumentace pro odstranění stavby, vypracování dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení; výhradní a neomezené licence k autorskému dílu, vypracování PENB, včetně zajištění pravomocných rozhodnutí - odstranění, umístění a povolení stavby) **bude uhrazena ve čtyřech platbách. Strany prohlašují, že platba za část A 1) již byla provedena.** Bude-li stavebním úřadem vedeno společné řízení dle § 94j zá. 183/2006 Sb., cena za 1. výkonovou fázi se nemění.


část I. projektových prací - 1. výkonová fáze:		Cena bez DPH:
A 1) Nemění se: Příprava zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření, dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů. Dopracování kompletní studie objektů v areálu odsouhlasené zadavatelem. Vypracování dokumentace pro odstranění stavby příslušných objektů - parc. č. st. 2974, 3080/5, 3080/4, st. 2975, 3080/3, st. 2977. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu s odstraněním objektů.		450 000,-
A 2) Vypracování dokumentace pro řízení o umístění stavby - územní řízení (DUR). Poskytnutí výhradní a neomezené licence k příslušné části zpracovaného autorského díla.		650 500,-
A 3) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a zajištění pravomocného povolení umístění stavby.		200 000,-
A 4) Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP), vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní budovy, vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení a zajištění pravomocného rozhodnutí - stavební povolení. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k příslušné části zpracovaného autorského díla.		1 500 500,-
Celkem za část I. projektových prací cena bez DPH:		2 801 000,-
DPH:		588 210,-
Celkem za část I. projektových prací cena včetně DPH:		3 389 210,-
Celkem za část I. projektových prací Slovy (vč. DPH):	Třimiliónytřistaosmdesátdevěttisícdvěstědeset korun českých	

3. Celková cena za část I. projektových prací dle uzavřené Smlouvy se nemění. Zhotoviteli bude uhrazena cena za projektové práce na základě vystavené faktury (daňového dokladu).

4. Ostatní znění Smlouvy se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.




V Klatovech

Ing. Vladislav Smolík, ředitel

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141

za Objednatele



v Ostravě

Ing. Ondřej Fabián

Člen představenstva

Kania a.s.

za Zhotovitele