

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřely dne 30. 6. 2020 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Masák & Partner památky, s.r.o.

se sídlem: Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 07534591, DIČ: CZ07534591

bankovní spojení: ČSOB, a.s.: číslo účtu: 286143698/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 302627
zastoupena: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti – Vzdělávací a chovné centrum pro supy
- zpracování PD uzavřené dne 30. 6. 2020.

Předmětem dodatku č. 4 je změna termínu plnění výkonu autorského dozoru dle čl. 3. odst. 1
dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti.

3. Termín plnění

Změna článku 3. odst. 1 uzavřeného dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti.

Termín plnění výkonu autorského dozoru se prodlužuje do 15. 3. 2022.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 20. 1. 2022

V Praze dne 20. 1. 2022

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Ing. arch. Jakub Masák, jednatel