

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla  
„Společenské centrum Stará hasičárna Hostivař - úprava břehu Botiče a demolice části objektů“

číslo smlouvy objednatele SML-2021-10215

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 15**, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

**bankovní spojení:** [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

**zastoupené:** Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Pražský INGBAU s.r.o.**

se sídlem: jednotka č. 77, Hornoměcholupská 746/139, 109 00, Praha 10 - Horní Měcholupy

zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Tomáš Jansa / Ing. Igor Malý / Petr Sýkora - jednatele

IČ: 25954733 DIČ: CZ25954733 registrovaný dle § 94 zákona č.235/2004 Sb., o DPH

**zápis v obchodním rejstříku:** u Městského soudu v Praze **oddíl: C číslo vložky: 99587**

**bankovní spojení:** [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen "zhotovitel")

## Článek 1

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě požadavku Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, takto:

## I.

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: „Společenské centrum Stará hasičárna Hostivař - úprava břehu Botiče a demolice části objektů“

Místo stavby: Kozinovo náměstí, Praha - Hostivař

k.ú. Hostivař - parcelní čísla: 2693/9, 2721/12, 2694, 2693/6, 2693/8

#### IV.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

*Mění se čl. 1 takto:*

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 22.9.2021 č.j. ÚMČ P15 44530/2021/OM/PČe jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2.789.512,55 Kč
21% DPH	585.797,64 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3.375.310,19 Kč</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:**

Základní cena bez DPH	319 198,17 Kč
21% DPH	67 031,62 Kč
Cena celkem včetně DPH	386 229,79 Kč

#### **Cena dle základní smlouvy a dodatku č.1:**

Základní cena bez DPH	3 108 710,72 Kč
+ DPH	652 829,26 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 761 539,98 Kč</b>

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **Článek 2**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R – 1411 ze dne 9. 2. 2022


6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

**Přílohy:**      č. 1 – změnový list č. 1


10.2.

V Praze dne .....2022

V Praze dne 10.2.2022




...  
za objednatele  
Ing. Hana Černá, MPA  
na základě pověření usnesením Rady  
MČ Praha 15 č. R-1411 ze dne 9.2.2022



za zhotovitele

jednatel společnosti  
Pražský INGBAU s.r.o.



Položkový soupis prací a dodávek

Změna lomového kameniva pro zához

S:	ZE2101	Společenské centrum - Stará hasičárna Hostivař
O:	SO 05	Úprava břehu Botiče
R:	SO 05	Úprava břehu Botiče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>226 384,92</b>
12	462511161R00	Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost do 80 kg, bez výplně mezer,	m3	-166,72	1 620,00	-270 086,40
	4632111	Rovnanina objemu z lomového kamene tříděného hm přes 200 kg s urovnáním líce	m3	166,72	2 920,00	486 822,40
13	462511169R00	Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost do 80 kg, , příplatek za urovnání líce záhozu	m2	-166,72	135,00	-22 507,20
	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m 52,1*5	m2	260,50	44,00	11 462,00
	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 260,5*1,2	m2	312,60	66,20	20 694,12
				260,50		
				312,60		
<b>Ostatní</b>						<b>75 000,00</b>
	999-001	Odborná likvidace demontované střešní krytiny z azbestu, vč.odvozu a dokladové části, projednání s úřady	kpl	1,00	75 000,00	75 000,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>17 813,25</b>
20	998312011R00	Přesun hmot pro hydromeliorace lesnicko-technické přesun hmot pro hydromeliorace - sanace území hrazení a úpravy bystřín, množství dle SOD 323,02 skutečnost 311,77+56,54+11,26	t	56,55	315,00	17 813,25
				-323,02		
				379,57		
<b>Celkem</b>						<b>319 198,17</b>