



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2021/OBN/1735

uzavřené dne 7. 12. 2021 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547

zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem

se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9

IČO: 28396065

DIČ: CZ28396065

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 2** v objektu **č.p. 2933, k.ú. Záběhlá, ul. Ostružinová 9, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje termín dokončení díla, objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Čas plnění

Čas se mění: termín dokončení díla do **22. 2. 2022**

III.

Cena plnění

Více práce:	118 645,58 Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	118 645,58 Kč
kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
Cena celkem bez DPH	498 420,38 Kč

(slovy: čtyřistadevadesátosmtisícčtyřistadvacet 38/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 498 420,38 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po dvou paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Datum :

07-02-2022

objednatel :



zhotovitel :



Oprava volného bytu č.2, Ostružinová 9,Praha 10 - vícepráce

soupis prací	množství	jednotka	jedn.cena	cena celkem
1) Bourací a demontážní práce:				
oškrábání(otlučení fasádní omítky) stropu	17,22	m2	72,00	1 239,84
oškrábání části maleb před zednickou opravou	92,4	m2	35,00	3 234,00
dočištění povrchu po vybourání dlažeb-odstranění lepidla - příplatek	34,5	m2	65,00	2 242,50
demontáž lamina,pvc	28,43	m2	68,00	1 933,24
likvidace nábytku - navýšení(nábytek skladovaný na lodžii,kuchyně,předsí	2	hod	250,00	500,00
vybourání podlahy v místě prahových spojek	5	ks	120,00	600,00
dobetonávka v místě prahových spojek dveří	5	ks	96,00	480,00
oprava malby lodžie	19,8	m2	55,00	1 089,00
nátěr parapetu okna lodžie	4,4	m'	129,00	567,60
nátěr příp. nástřik parapetu prosklené stěny lodžie	6,2	m2	198,00	1 227,60
vybourání dřevotřískové příčky v obývacím pokoji	4,2	m2	156,00	655,20
oprava dřevotřískové příčky u kuchyně	1	kpl	960,00	960,00
repase balkonových skel,očistění rámu - příplatek po znečištění trusem,zp	6,9	m'	950,00	6 555,00
doplnění úchytů balkonových skel	1	kpl	1 460,00	1 460,00
hrubá výplň rýh ve stěnách 3x3cm	22,4	m'	55,50	1 243,20
dodání zárubni - navýšení ceny	6	ks	680,00	4 080,00
dodání prosklených dveří - navýšení ceny	4	ks	463,00	1 852,00
dočištění,vyspravení stropu po vybourání tvarovaného podhledu	11,6	m2	289,00	3 352,40
oprava stropu po otlučení fasádní omítky	17,22	m2	282,00	4 856,04
úprava ostění dveří pro osazení zárubni - odbourání,začištění	4	ks	1 260,00	5 040,00
zaizolování,zapravení prasklin v obvodovém zdivu, ve styku strop x stěna	4,6	m'	246,00	1 131,60
dolištování zakrytí led pásku v koupelně	2	m'	680,00	1 360,00
odpočet příček ze zdiva Ytong	5,2	m2	-808,00	-4 201,60
příčka SDK 75 mm + 1xdeska sdk 12,5mm	5,2	m2	920,00	4 784,00
práce elektro - viz samostatná příloha	1	kpl	65 690,00	65 690,00
revize elektro	1	kpl	3 500,00	3 500,00
odpočet práce elektro - původní rozpočet	1	kpl	-16 472,00	-16 472,00
přesun odpadu,sutě včetně odvozu a uložení- příplatek na 1knt v ceně 890	1	kpl	8 900,00	8 900,00
celkem				107 859,62
VRN	10	%	1 078,60	10 785,96
Celkem				118 645,58

STAVEBNÍ ČÁST CELKEM bez DPH

118 645,58

Zpracoval : 

