

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy 15PU-001510

Číslo smlouvy konzultanta: 2020/0499

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.

e-mail:

tel.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o. (vedoucí společník)

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupeným:

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným:

IČ: 463449429

DIČ: CZ46344942

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

*společník***GEOSTAR, spol. s.r.o.**

se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno

zastoupeným:

IČ: 13690337

DIČ: CZ13690337

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436

*společník*tvořící společnost nazvanou: **HBH / Pontex / GEOtest / GEOSTAR**

(dále jen „Konzultant“)

Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“

I.**ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ**

Smluvní strany se dohodly na změně v článku „III. Doba a místo plnění“ díla „Výkon SD a BOZP při opravách sil. I. tř. a mostů v ZK - 2020“ smlouvy o poskytování služeb takto:

Předpokládaný termín dokončení prací: **do 30. 09. 2022****II.****ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy ze dne 29. 5. 2020 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek k Prováděcí smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku k Prováděcí smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

Tento dodatek k Prováděcí smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

15.02.2022 19:19:44

Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.15
12:24:44 +01'00'