

Dodatek 983/2017/1

VD Stanovice komunikace - oprava cesty pod hráz

Dohoda o vypořádání závazků

SMLUVNÍ STRANY

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Statutární orgán: [redacted] generální ředitel
Zastoupen ve věcech smluvních: [redacted], ředitelka závodu
Karlovy Vary
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: **VIDEST s.r.o.**
Mostecká 377, 360 01 Otovice
IČO: 27995771
DIČ: CZ27795771
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
tel. [redacted], e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 20624.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2017 smlouvu č. 983/2017.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k řádnému uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. Při publikaci smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebyly anonymizovány všechny osobní údaje, a proto objednatel tuto smlouvu z registru smluv odstranil.
5. Při publikaci smlouvy uvedené v odstavci I tohoto článku nebylo dodrženo zveřejnění v registru smluv ve strojově čitelném formátu dle § 5 odst. I zákona, o registru smluv, v termínu třech měsíců ode dne uzavření smlouvy.
6. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy došlo k pozdnímu uveřejnění smlouvy (objednávky) uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
7. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neplatnosti neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že všechny závazky ze smlouvy č. 983/2017 jsou k dnešnímu dni splněny.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy č. 983/2017 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění ze smlouvy č. 983/2017, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

5. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

V Karlových Varech dne 9.2.2022

V Ostrově dne 8.2.2022



Přílohy:

Smlouva č. 983/2017 ze dne 14.09.2017

Příloha č. 1 k SOD zajištění BOZP a PO

34803

Nabídka Videst

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 983/2017

Název díla:

„VD Stanovice komunikace - oprava cesty pod hráz“

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: [redacted] generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu K. Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu

technický dozor investora: [redacted]
tel: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.
Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary
27995771
IČ: 27995771
DIČ: CZ27795771
zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 20624.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smlouva o dílo

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

VD Stanovice komunikace - oprava cesty pod hráz

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:

- a) Smlouva
nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č.1 k SOD - zařlštění BOZP a PO
- b) Poptávkové řízení
- c) Nabídka zhotovitele

ČL II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu Poptávkového řízení č. j. POH/34803/2017 do výběrového řízení vypsaného objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace do veřejné soutěže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se se stavenišťem tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl stavenišťe a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: 20. 09. 2017
Ukončení díla: 03. 11. 2017

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu, nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

Čl. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena za dílo bez DPH

284 449,78 Kč

Cena je pevná celková a konečná.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.

Smlouva o dílo

3. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
4. **Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a převjímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.**
5. Pokud bude objednatelem výjimečně převzato dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, zhotovitel vystaví dílčí fakturu za provedené práce nejvýše do 95% celkové smluvní ceny, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.

8. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
9. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
10. Peněžité závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
4. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 5 000,- Kč za den.

Smlouva o dílo

5. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce za porušení předpisů BOZP.
Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.
7. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
8. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
9. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
11. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

1. **Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.**
Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezabývá zhotovitele povinností zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.
2. **Záruční doba se sjednává na 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem.**
Záruční doba neběží od doby uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.

Smlouva o dílo

V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 30 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 30 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu odstraní.
4. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn odstranit vady jiným odborným subjektem. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

ČI. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smířně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delší jak 60 dnů,
 - b) bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
 - c) zásadním porušením technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
 - d) neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.
4. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.

Smlouva o dílo

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
12. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.


V Karlových Varech dne 14.9.2017

oprávněný zástupce objednatele



V dne 14.9.17

oprávněný zástupce zhotovitele



Příloha č. 1 k SOD č. 983/2017 – zajištění BOZP a PO

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

1. Dodavatel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá dodavateli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen **pracoviště**) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí dodavatele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikací a prostory pro pohyb zaměstnanců dodavatele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců dodavatele, s umístěním lékárníček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.
- c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.

Vzájemně se objednatel s dodavatelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a dodavatel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

3. Dodavatel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č.1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.

4. V případě vzniku požáru jsou dodavatel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.

O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

5. Dodavatel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen dodavatel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době.

6. Dodavatel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.

Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, dodavatel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-

dispečinku, tel. 474 636 306.

7. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je dodavatel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat dodavateli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany dodavatele.

8. Dodavatel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.

9. Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný dodavatel.

10. Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců dodavatele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí dodavatel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá dodavatel objednateli.

11. POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho dodavatele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností smluvního dodavatele předem o této skutečnosti Informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní dodavatel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

12. Dodavatel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost výše pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Dodavatel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelům a dodavatelem.



Povodí Ohře

VIDEST s.r.o.
Mostecká 50
362 32 Otovice
ČR

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/34803/2017/109000

Vyřizuje: [redacted]
Tel.: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Datum: 2.8.2017

Kontaktní adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 380 01 Karlovy Vary

Poptávkové řízení na akci:

VD Stanovice komunikace – oprava cesty pod hráz

Zadavatel veřejné zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

Stručný popis stavby:

Předmětem poptávky je oprava cca 350 m² výmolů na cestě pod hráz vodního díla Stanovice, p.p.č. 622/9, k.ú. Stanovice.

Poruchy na této komunikaci budou opraveny následujícím způsobem:
na cca 180 m² bude provedeno odfrézování poškozených ploch do tl. 4-5 cm, provedení spojovací emulze a položení nové asfaltové vrstvy a ošetřením spár.
Nově pokládaná asfaltová vrstva bude mít parametry např. ACO11 (50/70) dle ČSN EN 13 108-1, ČSN 73-6121.

Ostatní plocha o výměře 170 m² bude opravena pomocí asfaltového recyklátu tl. 8 cm

Rekapitulace rozsahu požadovaných prací:

Odfrézování poškozených ploch tl. 4-5 cm	180 m ²
Spojovací emulze	180 m ²
Nově položená asfaltová vrstva (např. ACO 11 (50/70))	180 m ²
Odfrézování poškozených ploch tl. 8 cm	170 m ²
Asfaltový recyklát	170 m ²

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně závislostí dodavatele. V cenové nabídce bude s těmito pracemi uvažováno.

Všechny odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vyříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Po ukončení stavby je dodavatel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd).

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 tel 474 636 111
430 03 Chomutov fax 474 624 200

e-mail poh@poh.cz
www.poh.cz

IČ 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a. s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100
ČS, a. s., Chomutov, č.ú. 3930932/0600

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložka č. 13052

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.
Po předání a převzetí díla bude vystavena jedna konečná faktura na smlouvenou částku.
Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Povinnou přílohou nabídky:

je kopie Živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku

Prohlídka místa stavby se může konat dne 11.8.2017 v 10:00 hod. na vodním díle Stanovice a to výhradně po předchozí domluvě.

Kontaktní osoba je

Termín plnění zakázky

Oprava bude realizována až po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění v registru smluv.

Zahájení díla: 08/2017
Ukončení díla: 10/2017
Lhůta pro provedení zakázky: 6 týdnů

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídku zašlete poštou nebo osobně doručte do 17.8.2017 do 12:00 hod. na adresu Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, provoz Karlovy Vary, Mostecká 50, 36232 Otovice u Karlových Var s označením obálky:

Nabídka „VD Stanovice komunikace – oprava cesty pod hráz“ – neotvírat.

Otvírání obálek se koná ve 12:30, 17.08.2017 tamtéž.

Hodnotícím kritériem je nejnižší cenová nabídka v Kč bez DPH.


Závěrečná ustanovení:


Zadavatel si vyhrazuje právo tuto poptávku zrušit, nebo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí a z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz s ním uzavřené smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vybraný zhotovitel bude akceptovat vzor smlouvy platný u s.p. Povodí Ohře.

S pozdravem

 Povodí Ohře, státní podnik
závod Karlovy Vary, provoz: K. Vary
Mostecká 50
IČ: 70889008
DIČ: CZ0889008





VIDEST s.r.o.

VIDEST s.r.o.

Sídlo společnosti : Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary
Provozovna : Mostecká 50, 360 01, Otovice (zasílatecká adresa)

IČO : 27995771, DIČ : CZ27995771

Tel./ fax : + [redacted] E-mail : [redacted]

Web: [redacted]



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODÁŘSKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, DOPRAVNÉ STAVBY A KOMUNIKACE, ŽIVOTNÍ STAVBY, SKLÁDKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVÉ PRŮMYSLOVÉ STAVBY, SPORTOVNÍ STAVBY A STAVBY PRO VOLNÝ ČAS, INŽ. ČINNOST A PORADENSTVÍ

V Otovicích dne 16.8.2017

Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4210
430 03 Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik		
Závod Karlovy Vary, provoz K. Vary		
Datum: 16. 08. 2017		
Pořadové číslo: 27167		
Počet listů: 4	Počet příloh (soubor): 2	Čas: 14:00

Věc : Nabídka na zhotovení zakázky

Objekty : VD Stanovice komunikace – oprava cesty pod hráz

Vážený zástupci zadavatele

na základě Vaší poptávky, místního šetření a předpokladu plnění zasíláme přílohou nabídku na poptávanou zakázku :

Podklady pro vypracování nabídky :

- místní šetření
- rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Cena bez DPH
DPH 21 %

284 449,78 Kč
59 734,45 Kč


Cena celkem s DPH :

344 184,23 Kč

Zahájení : 09/2017 –Ukončení : 10/2017
Realizace : 6 týdnů

Příloha : Nabídkový rozpočet

S pozdravem



Název stavby: PO - oprava osady Starovice
 Název objektu: VD Starovice - oprava osady pod hráz
 Název částí: část 1 a 2

Objednatel: Povodí Ohře
 Projektant: bez uvedení
 Zkontroluji: Vídeš

Rozpočet číslo: 1708158
 Zpracoval: [redacted]
 Dne: 16.09.2017

JKSO: [redacted]
 EČO: [redacted]
 Město: [redacted]
 IČ: [redacted] DIČ: [redacted]

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	Oprava část 1 - 196 778,54	8	Práce přečas 0,00	13	Zřízení stavení 4 800,00 Kč
2	Oprava část 2 70 570,24	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Přesun techniky 12 300,00 Kč
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy - Kč
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy - Kč
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní - Kč
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu - Kč
7	ZRN (ř. 1-6) 267 349,78	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 17 100,00 Kč
20	H2S 0,00	21	Kompl. částnost 0,00	22	Ostatní náklady - Kč

Projektant: [redacted]
 Datum a podpis: [redacted]
 Objednatel: [redacted]

D Celkové náklady

13	Celkem bez DPH:	284 449,78 Kč
24	15 %	0,00 DPH - Kč
25	21 %	284 449,78 DPH 59 734,45 Kč
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	344 184,23 Kč

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatels	- Kč
28	Klouzavá dolažba	- Kč
29	Zvýhodnění +-	- Kč

ROZPOČET

Stavba: PO - oprava cesty Stanovice
 Objekt: Oprava asfaltové plochy 180 m²
 Část: část 1
 JKSO:

Objednatel: PO KV
 Zhotovitel: Videot
 Datum: 16.08.2017

P.Č.	TV	KDN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			H5V	Práce a dodávky H5V				186 779,54	
D			1	Zemní práce				28 620,00	
K		221	113134123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruž tl 1 m pl do 500 m ² bez přikládek v trase	m ²	180,000	159,00	28 620,00	21,0
D			5	Komunikace pozemní				144 154,50	
K		221	R568901181	Vyspravení podkladu po přikládech Ing s tl plochy do 15 m ² obloženým kamennem ACP (OK) tl. 100 mm	t	3,800	8 387,00	24 454,50	21,0
K		221	R568901252	Vyspravení komunikace plochy recyklován št. do 100 mm	m ²	0,000	115,00	0,00	21,0
K		221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	180,000	68,00	12 240,00	21,0
K		221	577144111	Asfaltový beton včetně obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm tl do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	180,000	597,00	107 460,00	21,0
D			9	Ostatní konstrukce a práce, boudění				9 600,00	
K		221	919122132	Těsnění spár zářivkou, za tepla pro kování tl 20 mm tl 40 mm s těsnícím profilem	m	48,000	92,00	4 416,00	21,0
K		221	916731121	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	48,000	25,00	1 200,00	21,0
K		221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 50 mm	m	48,000	55,00	3 120,00	21,0
K		221	938808321	Čištění vozovek metáním ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	180,000	4,80	864,00	21,0
D			997	Přesun suš				10 060,72	
K		211	997211511	Vodorovná doprava suš po suchu na vzdálenost do 1 km	t	25,080	256,00	7 180,40	21,0
K		211	997211611	Nekladání suš na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,080	104,00	2 928,32	21,0
D			998	Přesun hmot				4 324,32	
K		221	R998225111	Přesun hmot pro opravy pozemní komunikace s krytím živičným	t	28,080	154,00	4 324,32	21,0
Celkem								186 779,54	
							THU	180	1003,21887

ROZPOČET

Stavba: PO - oprava cesty Stanovice
 Objekt: Oprava 170 m2
 Část: část 2
 JKSO:

Objednatel: PO KV
 Zhotovitel: Videal
 Datum: 18.08.2017

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 670,24	
	D		1	Zemní práce				6 120,00	
2	K	231	R181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:8	m2	170,000	36,00	6 120,00	21,0
	D		2	Zakládání				4 080,00	
3	K	001	R216001101	Zrůstání do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	340,000	12,00	4 080,00	21,0
	D		8	Komunikace pozemní				43 350,00	
5	K	221	R300901282	Vypravení komunikace plochy recyklátem tl. do 100 mm	m2	170,000	115,00	19 550,00	21,0
6	K	221	573211111	Postřik živýčným spojovacím z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	380,000	58,00	23 800,00	21,0
	D		8	Ostatní konstrukce a práce, bourání				818,00	
11	K	221	038008331	Částeč vozovk melením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živýčného	m2	170,000	4,80	816,00	21,0
	D		907	Přesun sušé				9 387,44	
12	K	211	997211811	Vodovozná doprava suší po suchu na vzdálenosti do 15 km	t	18,720	388,00	7 450,56	21,0
13	K	211	997211811	Nakládání suší na dopravní prostředky pro vodovoznou dopravu	t	18,720	104,00	1 940,88	21,0
	D		908	Přesun hmot				6 808,80	
14	K	221	R988225111	Přesun hmot pro opravy pozemní komunikace s krytím živýčným	t	44,200	154,00	6 808,80	21,0
				Čekem				79 670,24	
						THU	170	416,1180588	

není možno tento úsek frézovat (penetrační makadam) - technicky se nedělá, zničili by se topatky stroje
 - doporučujem skladbu ponechat, opatřit spojovacím postřikem a navýšit
 - navýšením o vrstvu recyklátu tl. do 100 mm
 - tím se navýší skladba i oproti okolnímu terénu a voda bude lépe stékat z konstrukce do okení
 upřesňujeme, že navýšená vrstva recyklátu se může / nemusí spojit s podkladem viz. klimatické vlivy
 uvažujeme použít frézovaný recyklát frakce 0/63 (0/45) z původní části s doolněním, jemný (drčený