

**Dodatek č. 02**  
**Ke smlouvě o dílo č. HIO SM 022 2021**  
(dále též „SoD“)

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

technický dozor stavby, bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o.**

Se sídlem: Alešova 1275, 349 01 Stříbro

IČ: 04890612

DIČ: CZ04890612

Zhotovitel je plátce DPH

Spisová značka: C 32437 vedená u Krajského soudu v Plzni

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

██

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

██

*stavbyvedoucí:*

██

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 115-2132910267/0100

*(dále jen zhotovitel)*

---

**Oddíl I.**  
**Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla**

**I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

***Stavební úpravy venkovního schodiště Stříbro –  
Žižkova ulice***

a to na základě výsledů zadávacího řízení .

DÍLO podrobně specifikují tato SoD a PD s názvem „*Stavební úpravy venkovního schodiště Stříbro – Žižkova ulice*“ kterou zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČO 25229869.

Předmětem tohoto dodatku č. 02 je změna dokončení díla a změna rozsahu díla a to z důvodu objevení nových skutečností, které bylo nutné dořešit v průběhu realizace díla.

## **II. Termín plnění**

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č. 02 dohodly na posunu termínu dokončení a předání díla uvedeného v odd.II. čl. 1 smlouvy o dílo takto:

Dokončení stavebních prací : *nejpozději do 15.12.2021*

Předání a převzetí díla: *nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů*

## **III. Cena za Dílo**

1. Smluvní strany se na základě tohoto dodatku č. 02 dohodly na změně rozsahu a ceny díla takto:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Kč včetně DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD</b>	3 531 985,67	741 716,99	4 273 702,66
<b>Dodatek č. 1 Práce nad rámec smlouvy</b>	390 341,00	81 971,61	472 312,61
<b>Dodatek č. 1 Práce pod rámec smlouvy</b>	132 650,00	27 856,50	160 506,50
<b>Dodatek č. 2 Práce nad rámec smlouvy</b>	70 742,00	14 855,82	85 597,82
<b>Dodatek č. 2 Práce pod rámec smlouvy</b>	52 246,30	10 971,72	63 218,02
<b>Cena díla celkem</b>	<b>3 808 172,37</b>	<b>799 716,20</b>	<b>4 607 888,57</b>

## **Oddíl IV. Ustanovení závěrečná**

### **III. Ustanovení závěrečná**

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve SoD zřetelně označeny.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním hodnocení nabídek.
4. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 02 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
7. Tento dodatek č. 02 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tento dodatek č. 02 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany tento dodatek č. 02 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne :

.....  
za Město Stříbro  
Martin Záhoř  
starosta města  
(objednatel)

.....  
STAVBY – KAMENICTVÍ s.r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)