

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2021, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

„III/2451-Stará Boleslav“

Číslo smlouvy objednatele: S-383/00066001/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 201213087

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, a to zejména z důvodu havárie kanalizace ve 4. etapě (začátek úseku – cca 0,3 km). Rekonstrukce kanalizace bude probíhat až do začátku zimní přestávky. Dokončení stavby proto bude možné až v roce 2022.
2. Zmíněná skutečnost měla zásadní vliv na harmonogram, jelikož stavební práce nebylo možné realizovat nezávisle na stavebních pracích dle rozsahu určeném v SoD. Z tohoto důvodu se mění termín uvedený v čl. 4 Smlouvy, a to tak, že za odst. 4.1. se vkládá nový pododstavec 4.1.1 následujícího znění:

„4.1.1. S ohledem na havárii kanalizace ve 4. etapě (začátek úseku – cca 0,3 km) je Zhotovitel povinen přerušené Dílo dokončit a předat Objednateli do 21 dnů od znovu předání Staveniště do rukou Zhotoviteli.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever

a zplnomocněný zástupce společnosti