

DODATEK č. 1

(MJ-SML/0814/2021-1)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0814/2021 ze dne 29.10.2021
na zhotovení „urbanisticko-dopravního posouzení pro budoucí úpravy ulice Vodní a
konceptu zástavby mezi ul. Vodní a tokem Staříč“ dle dohodnuté ceny a rozsahu, viz
příloha č. 1. této smlouvy, **cenová nabídka** ze dne 19. 10. 2021 , a **zadání odborné pomoci**
(příloha č.2), které jsou obojí nedílnou součástí této smlouvy.

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel:	město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO:	00302724
DIČ:	CZ00302724
Zastoupen:	Mgr. O. W., vedoucím oddělení majetku
Bankovní spojení:	Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu:	86-xxxxxxx
Tel.:	584 498 xxx
ID datové schránky:	vhwbwm9
Zástupce pro věci technické:	M. N., Oddělení majetku MěÚ Jeseník
	tel.: 584 498 xxx, e-mail:xxxx

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AMTB, s.r.o.
Sídlo:	Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc
IČO:	26381397
DIČ:	CZ26381397
Zastoupen:	Ing. arch. A. M.
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní tel./ e-mail	xxxxx@amtb.cz

(dále jen: „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 29.10.2021 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0814/2021 (dále jen „smlouva“), jejíž předmětem je **urbanisticko-dopravní posouzení pro budoucí úpravy ulice Vodní a konceptu zástavby mezi ul. Vodní a tokem Staříč**, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.
2. V intencích čl. IX. Závěrečná ujednání, odst. 2. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu čl. III. Doba plnění odst. 1 písm. b) smlouvy tak, že nově zní následovně:

Předpokládaná délka realizace je 10 týdnů, nejdéle však do 31.01.2022.

2. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení ve smlouvě zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí dle dohody smluvních stran Objednatel.
5. Tento dodatek je podepsán elektronicky.

V Jeseníku dne 03.01.2022

V Olomouci dne 03.01.2022

.....
za objednatele
Mgr. O. W.
vedoucí oddělení majetku

.....
za zhotovitele
Ing. arch. A. M.