

DODATEK č. 2

Souhrnu smluvních dohod ze dne 21. 05. 2015, číslo smlouvy objednatele: 05PT-000711/15,
číslo smlouvy zhotovitele: 15 TA06 0151

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2. Konzultant:

„**D3 0309/II Ševětín- Borek, TDI**“ zastoupené vedoucím sdružení, společností

IBR Consulting s.r.o., Vedoucím společnosti IBR-NOVÁK-ARCADIS-BUNG

se sídlem: Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00

zastoupeným:

IČ: 250 234 46 DIČ: CZ250 234 46

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748

SG Geotechnika a.s., člen sdružení

Původně : ARCADIS CZ, a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Praha 5, 152 00

zastoupeným:

IČ: 411 92 168 DIČ: CZ41192168

Zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

NOVÁK & PARTNER s.r.o., člen sdružení

se sídlem: V olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupeným:

IČ: 48585955 DIČ: CZ 48585955

Zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

BUNG Ingenieure AG člen sdružení

se sídlem: Englerstr. 4, Hedelberg 69126, Spolk. Rep. Německo

zastoupeným:

IČ: HRB 337392

Společnost je zapsána Rejstříkový soud u Obvodního soudu Mannheim, Rejstříkový soud oddělení B,
č.firmy HRB 337392

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2015 Souhrn smluvních dohod ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.4.2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících ve výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D3 0309/II Ševětín-Borek**“ v souladu s Metodickým pokynem MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu článkem ZMĚNY odst. 23.1 a v souladu s článkem 22.1 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C vzor smlouvy (dále jen „**VOP**“); Schválených: MD-OI, č. j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schválených MD-OPK č. j. 636/03-120 – RS/1 ze dne 19. 12. 2003, Praha, duben 2008, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se z důvodu vypořádání vad a nedodělků na stavebním díle „**D3 0309/II Ševětín – Borek**“, které je navázáno na poskytované služby Konzultanta Objednateli, dohodly na změně článku 22.1 VOP.

2.2 Nové znění článku 22.1 VOP:

Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu Objednatele. Udělit takový pokyn je za Objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřena řízením Objednatele) nebo ředitel úseku výstavby Objednatele. Objednatel není povinen pokyn zahájení poskytování služeb vydat.

Termín nebo lhůta pro dokončení poskytování služeb Konzultanta se mění a nyní zní následovně: Konzultant je povinen provést služby do 31.8. 2022.

Výše uvedený termín pro dokončení služeb Konzultanta je plně v souladu s účelem Smlouvy a termínem pro poskytování technické pomoci z důvodu vypořádání vad a nedodělků na stavbě stavebního díla „**D3 0309/II Ševětín – Borek**“.

2.3 Konzultant současně uvádí, že v souvislosti se změnou „termínu nebo lhůty pro dokončení“ plnění v rozsahu dle odst. 2.2 tohoto Dodatku nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění. Cena služeb uvedená ve Smlouvě a navýšená Dodatkem č. 1 na celkovou částku 48 138 000,- Kč bez DPH (58 246 980,- Kč vč. DPH) je tedy nepřekročitelná.

2.4 Služby Konzultanta uvedené v Příloze A Smlouvy „Rozsah služeb“ budou pro potřeby tohoto Dodatku poskytovány dle aktuální potřeby na stavebním díle „**D3 0309/II Ševětín – Borek**“ pro vypořádání vad a nedodělků.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejnění uzavřený Dodatku Smlouvy v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplňků. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Konzultantem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku.

3.5 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.6 Objednatel a Konzultant po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne

V Praze dne

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA KONZULTANTA
**Vedoucí společnosti IBR-NOVÁK-
ARCADIS-BUNG**

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
17.02.2022 11:07:22

Datum: 2022.02.10
14:25:21 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IBR Consulting s.r.o.
za „Sdružení IBR-Novák-Arcadis-Bung-TDI“

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Čestné prohlášení vedoucího společníka k zastupování všech společníků

Čestné prohlášení

jednatel společnosti

IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČ: 25023446

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748

čestně prohlašuje, že zastupuje Společnost „IBR – NOVÁK – ARCADIS – BUNG“ vůči Zadavateli a třetím osobám na základě Smlouvy o společnosti, uzavřené mezi členy Společnosti:

IBR Consulting, s. r. o., NOVÁK & PARTNER s. r. o., SG Geotechnika a. s. (dříve ARCADIS) a BUNG Ingenieure AG jakožto jednatel Vedoucího společníka IBR Consulting, s. r. o.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. Zároveň přikládám aktuální výpis z OR jako prokázání této skutečnosti.

V Praze dne 23. 3. 2020

jednatel společnosti
IBR Consulting, s. r. o.



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax: +420 234 256 212
e-mail info@ibrconsulting.cz
www.ibrconsulting.cz

IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446
Obchodní rejstřík: Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748