

Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)
k Licenční Smlouvě č. 21/600/0200 ze dne 10.12.2021
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 1020011/0710

Zastoupená:

Spojení:

(dále jen „nabyvatel“)

A

LBMS, s.r.o.

Se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 49704001
DIČ: CZ49704001
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 121050207/0100

Zastoupená: Ing. Stanislav Mlynář

Spojení:

(dále jen „poskytovatel“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku.

Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

Nabyvatel a poskytovatel též společně jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

1.1 Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. 3 „Místo a doba plnění“, odst. 3.5. smlouvy takto:

Oprávněnou osobou nabyvatele za převzetí plnění je:



1.2 Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. 3 „Místo a doba plnění“, odst. 3.6. smlouvy takto:

Kontaktními osobami ze strany nabyvatele po dobu trvání této smlouvy jsou:



1.3 Tímto dodatkem se mění ustanovení Přílohy č. 4 - Harmonogram plnění takto:

č.	Popis etapy / kroku	termín
<i>ETAPA 1 - INSTALACE PROCESNÍ PLATFORMY A PŘEDÁNÍ STANDARNÍ PODOBY ŘEŠENÍ</i>		
1.1	Příprava testovacího a produkčního prostředí	11/2021
1.2	Kick-off meeting projektového týmu	11/2021
1.3	Instalace a konfigurace procesní platformy SBM	11/2021
1.4	Instalace standardní podoby řešení Orchestrated IT	12/2021
1.5	Předání procesní platformy a standardní podoby řešení Orchestrated IT	12/2021
<i>ETAPA 2- CUSTOMIZACE PROCESŮ</i>		
2.1	Zpracování harmonogramu etapy customizace procesů	3/2022
2.2	Návrh a nastavení Katalogu služeb	Bude určeno v kroku 2.1
2.3	Nastavení procesů řešení Orchestrated IT dle provedené analýzy	
2.4	Školení – technický administrátor	
2.5	Školení – správce procesů	
2.6	Školení – práce s uživatelským rozhraním	
2.7	Předání výsledné podoby řešení Orchestrated IT zohledňující provedenou analýzu	7/2022

- 1.4 Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 1.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 1.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 1.7 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

za poskytovatele

V Praze dne: Digitálně
podepsal
Stanisla
Stanislav Mlynář
v Mlynář Datum:
2022.02.15
11:15:14 +01'00'

Podpis:
Jméno: Ing. Stanislav Mlynář
Funkce: Jednatel

za nabyvatele

V Praze dne:

Podpis:
Jméno:
Funkce: