

## Dodatek č.3 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce: CES

Číslo Příkazníka: 10697\_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Příkazce:

##### **Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

#### 1.2 Příkazník:

##### **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zástupce pro věci technické: I [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

***Předmětem dodatku smlouvy je ukončení plnění. Příprava bude pokračovat na základě jiné smlouvy.***

### II. Předmět plnění:

**JN 014 022, Koberovy - náhrada vodních zdrojů Koberovy Besedice  
JZ1, Koberovy Vráta G1, Loučky u Turnova**

### III. Čas plnění: *Mění se*

	Vyk. fáze	PČ Termín	Vyk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2	15.8.2021	1+2	<b><i>Ruší se</i></b>
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení		3	
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

#### IV. Odměna Příkazníka: *Mění se*

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započitatelné náklady jsou dle IZ ve výši **26 906 000,-** (SO+IO+PS+VRN).
- 4.2 Odměna Příkazníka za PČ bude činit: **275 200,- Kč** (bez DPH).
- 4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude činit: **0,- Kč** (bez DPH).

#### V. Financování a placení: *Mění a ruší se*

	Výk. fáze	PČ - cena	Výk. fáze	IČ - cena
5.1 Úplata dle bodu 3.2	1+2	393 200,-	1+2	0,-
	70%	<i>Již fakturováno</i> 275 200,-		
	30%	<i>Ruší se</i> 118 000,-		
5.2 Úplata dle bodu 3.3	3+4	,-	3	,-
	70%	,-		
	30%	,-		
5.2 Úplata dle bodu 3.4				
<b>Celkem:</b>		<b>275 200,-</b>		<b>0,-</b>

#### Body VI. – X. *Beze změny*

#### X. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

- 10.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : **10 -02- 2022**

V Teplicích dne : **07 -02- 2022**

Ing. Martin Matzek, ředitel IO  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Příkazce

Ing. Martin Opacký, ředitel IPČ  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Příkazník