




Olomoucký kraj  
Jeremenkova 1191/40a  
779 00 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/00137/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	09.02.2022
	Dodací lhůta :	31.12.2022

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Vladimír Blah [redacted] IČO: 11188154 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás výkon TDI - technického dozoru investora na akci: „Domov seniorů POHODA Chválkovice - Vybudování nového evakuačního výťahu v pavilonu B“ dle Vaší nabídky ze dne 31.1.2022. Předmětem objednávky je výkon TDI zejména v činnostech:

- Pravidelné prohlídky stavby, kontrola dodržování podmínek správných rozhodnutí, sledování řádného vedení SD min. 3x týdně. Spolupráce s pracovníky projektanta a spolupráce s projektantem při odstraňování vad projektu
- Vyžadování a kontrola všech pracovních a dohodnutých zkoušek konstrukcí, materiálů a prací, včetně shromažďování dokladů a protokolů o provedených zkouškách
- Kontrola postupu a způsobu výstavby. Vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických postupů a předpisů
- Kontrola částí stavby, které budou v dalším stadiu zakryty
- Organizace a vedení kontrolních dnů stavby
- Průběžná kontrola čerpání rozpočtu, posuzování a projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem, projednávání méněprací a víceprací majících vliv na cenu díla a délku výstavby
- Uplatňování námětů směřujících ke zkospondrnění výstavby a provozu díla
- Shromažďování podkladů potřebných k předání díla, účast na předání stavby
- Informování investora v průběhu realizace díla
- Příprava podkladů ke kolaudaci a účast na ní
- Po dokončení stavby kontrola odstraňování vad a nedodělků.

### Termíny plnění:

- Činnosti před vlastním zahájením stavby – od podpisu objednávky do 28.2.2022,
- Činnosti v průběhu realizace stavby – od 1.3.2022 do 31.10.2022 (8 měsíců),
- Činnosti po předání dokončené stavby – předpoklad do 30 dnů od předání stavby.

### Platební podmínky:

Každá faktura musí být označena názvem a identifikačním číslem akce ve formátu:  
Název akce: „Domov seniorů POHODA Chválkovice - Evakuační výťah v pavilonu B“  
Identifikační číslo EDS akce: : 013D312007004

Kontaktní osoba objednatele: [redacted]

Příloha č.1: Podrobná specifikace předmětu objednávky

Příloha č.2: Cenová nabídka ze dne 31.1.2022

**Předpokládaná cena celkem:**

**96 800,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

