

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I. Smluvní strany

1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] projektový manažer
tel: + [REDAKCE]
email: [REDAKCE]

2. Příkazník:

ENVIFORM a.s.

Sídlo: Závodní 814, Třinec, Staré Město, 739 61
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 4170
Zastoupen: Ing. Václav Jakeš, Ph.D., MBA, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Ligockí, MBA, místopředseda představenstva
IČO: 258 39 047
DIČ: CZ25839047
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí střediska bezpečnosti práce
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Podstatné okolnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 144/2020-SML příkazní smlouvu, č. smlouvy příkazce 144/2020, za účelem obstarání záležitosti příkazce spočívající v činnosti koordinátora BOZP při realizaci díla „Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti, které vedly k prodloužení termínů pro zhotovitele díla (nezvykle časté a intenzivní povodňové stavy, ukončení dodávky jednoho ze dvou výrobců motorů do strojovny, pandemie COVID-19, potřeba optimalizace termínů s ohledem na klimatické podmínky).
3. S ohledem na výše uvedené prodloužení smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly i na prodloužení této příkazní smlouvy a to za podmínek uvedených dále.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1 druhá věta se mění a nově zní:
Předpokládaná doba trvání stavebních prací je 03/2020 – 4/2022.

2. Smluvní strany se dále dohodly na navýšení odměny poměrně s ohledem na dohodnutou měsíční odměnu, článek IV. odst. 1 a 2 se mění a nově zní:

1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran nejvýše **225 000 Kč bez DPH**.
2. Odměna za činnosti prováděné příkazníkem dle této smlouvy se stanovuje jako měsíční paušální odměna ve výši 9 000 Kč bez DPH. V případě, že by rozsah prací na díle vyžadoval přerušování prací, příkazce písemně vyzve příkazníka k přerušování výkonu činnosti koordinátora. Za kalendářní měsíce 01/2022 – 04/2022 je příkazník oprávněn fakturovat poměrnou část, dle následujícího vzorce:

*(9 000 Kč / celkový počet dní v daném měsíci práce stavby) * počet dní vykonávané činnosti*

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny popsání tímto dodatkem č. 1 jsou beze zbytku vypořádány, a že tedy nemají vůči sobě z titulu těchto změn další pohledávky. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy uvedené v článku II. zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 1, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 1, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Příkazník je srozuměn s tím, že Příkazce je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 a další dokumenty od tohoto dodatku č. 1 odvozené včetně metadat. Příkazce se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Příkazce a jeden Příkazník.

V Brně dne: 4. 2. 2022

V Třinci dne: 4. 2. 2022

Za příkazce

Za příkazníka

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
ENVIFORM a.s.
Ing. Václav Jakeš, Ph.D., MBA
předseda představenstva

.....
ENVIFORM a.s.
Ing. Jaroslav Ligockí, MBA
místopředseda představenstva