

Čj: MULA 627/2022  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu: 1  
Počet listů příloh: 0

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**  
**čj. MULA 16321/2021 ze dne 01.07.2021**  
(dále jen „dodatek č. 2“)

**ZHOTOVITEL DÍLA:** TALPA-VHS, s.r.o.  
sídlo: Holveková 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85350  
IČ: 10726284 DIČ: CZ10726284  
bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-7520590237/0100  
zastoupení: Bc. Lenka Kusová, jednatel společnosti  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vladimír Smolík

**OBJEDNATEL DÍLA:** Město Lanškroun  
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun  
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828  
Bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal  
Jaromír Sobek

**I.**

**Předmět dodatku smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2021 smlouvu o dílo čj. MULA 16321/2021 (dále jenom „smlouva“) a dne 27.10.2021 dodatek č. 1 k této smlouvě čj. MULA 30805/2021 (dále jenom „dodatek č. 1“), jejichž předmětem je stavba  
**„Skládka S-OO Dolní Třešňovec – zvýšení kapacity, I. etapa Lanškroun“** (dále jenom „stavba“).
2. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení části stavby sjednaném v článku II. odst. 1 smlouvy o dílo a čl. I. odst. 3. dodatku č. 1 a to z důvodu v průběhu realizace stavby objednatelem upřesněné změny umístění přístřešku pro kompaktor a tímto vyvolané nutnosti dokončit část stavby (příjezdovou panelovou komunikaci) až po přemístění kompaktoru do budoucího nově vybudovaného přístřešku.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání celé stavby a to do **31.05.2022.**

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu, dodatek č. 1 a tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

3. Potvrzuje se podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 33/RM/2022 ze dne 17.01.2022.
4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Ostravě dne

V Lanškrouně dne

.....  
TALPA-VHS, s.r.o.  
Bc. Lenka Kusová  
jednatel společnosti

.....  
Město Lanškroun  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta města