



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

ze dne 16. 12. 2021

„PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity“ SPC Prostějov

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Kupující: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající: QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o.
Spisová značka: C 10494 vedená u Krajského soudu v Brně
Se sídlem: Pasecká 2374, 760 01 Zlín
IČO: 47917601
DIČ: CZ47917601
Zastoupený: Ing. Janem Tichým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**prodávající**“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 16. 12. 2021 uzavřel kupující s prodávajícím Kupní smlouvu č. 2021/03399/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je dodávka nového nábytku a interiérového vybavení (dále také „předmět koupě“) do nově zmodernizovaných prostor Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního centra Olomouckého kraje v Prostějově, jakož i veškerých součástí a příslušenství, včetně dopravy do místa plnění, montáže a umístění předmětu koupě v místě plnění dle pokynů kupujícího.

Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu plnění a s tím související změna kupní ceny.

V rámci realizace stavební části projektu byla v herně částečně odbourána zeď, na kterou navazuje prvek č. 2 Skříň pro schodolez. Na základě požadavku provozovatele je navrženo tento prvek rozšířit o uzamykatelnou skříň o rozměrech 660/426/2556 mm. Dále dle požadavku provozovatele nebudou ve skříňce jídelního stolu instalovány 2 větrací mřížky, které měly sloužit pro odvětrání elektra a bude dodána jen polovina grafických prvků na stěnu tj. 2 ks nálepek ve tvaru mraků z PVC3 (1x650x430 mm, 1x600x450 mm) a 2 ks nástěnek ve tvaru mraků z materiálu VYLEN (1x650x430 mm, 1x600x450 mm).

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II odst. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění Smlouvy, a to následovně:

| Popis změn | vícedodávky v Kč bez DPH | ménědodávky v Kč bez DPH |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Změna vybavení – prvek č. 2 Skříň pro schodolez, prvek č. 8 Jídelní stolek se skříňkou a grafické prvky (§ 222 odst. 4) | | |
| - prvek č. 2 Skříň pro schodolez Rozšíření o uzamykatelnou skříň 660x426 v. 2556 mm | 8 870,00 | 0,00 |
| - prvek č. 8 Jídelní stolek se skříňkou Odpočet 2 ks kovových větracích mřížek | 0,00 | - 400,00 |
| - grafické prvky Odpočet 2 ks nálepek a 2 ks nástěnek ve tvaru mraku | 0,00 | - 4 464,00 |
| Vícedodávky a ménědodávky celkem | 8 870,00 | - 4 864,00 |
| ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM | 4 006,00 | |

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na změně celkové **kupní ceny uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Kupní cena za kompletní plnění specifikované v čl. II. této smlouvy činí:

| Název | Základ DPH | DPH sazba 21% | Celkem |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | (v Kč) | (v Kč) | (v Kč) |
| Celková kupní cena dle Smlouvy | 324 664,00 | 68 179,44 | 392 843,44 |
| Změna kupní ceny dle dodatku č. 1 | 4 006,00 | 841,26 | 4 847,26 |
| Celkem kupní cena dle Smlouvy a dodatku č. 1 | 328 670,00 | 69 020,70 | 397 690,70 |

Celkem kupní cena dle Smlouvy a dodatku č. 1 včetně DPH slovy:
Třístadevadesátsedmtisícšestsetdevadesát korun českých a sedmdesát haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí kupující.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/43/49/2022 ze dne 07. 02. 2022.

V Olomouci
kupující:

Ve Zlíně:
prodávající:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Josef Suchánek
heitman

Ing.
Jan
Tichý
Digitálně podepsal Ing.
Jan Tichý
Datum:
2022.02.11
10:45:07 +01'00'
.....
QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o.
Ing. Jan Tichý
jednatel společnosti