



Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickými osobami - zaměstnanci:

██  
██  
██  
██

**Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:**

viz sídlo  
INFRAM a.s., Praha 9, Kyje, Pelušková 1407, PSČ 198 00

(dále jen „**koordinátor BOZP**“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace stavby z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby, a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je 29,96 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 1.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě Článku 4, odst. 4.1. Smlouvy, Článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, Článku 10, odst. 10.19. Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

**I.**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 10., odst. 10.4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této smlouvy, takto:

**1) 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

*Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší znění Čl. 4., odst. 4.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:*

**4.1.** Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za provádění činnosti ve výši:

a) Cena bez DPH	.....	817 440,- Kč
<b>b) Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	.....	<b>244 920,- Kč</b>
c) Celková cena (SoD + D1) bez DPH	.....	1 062 360,- Kč
d) DPH (základní sazba)	.....	223 096,- Kč
<b>e) Celková cena včetně DPH (c + d)</b>	.....	<b>1 285 456,- Kč</b>

*Počet souprav pro každou stavbu:*

*Plán BOZP* 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená  
1 x digitální forma uzavřená

*Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení* 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená  
1 x digitální forma uzavřená

## 2) 5. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší znění Čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**  
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby – (předpoklad 12/2022)**

## 3) 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší znění Čl. 10, odst. 10.19. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

**10.19.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*  
Příloha č. 2 – Plná moc

### II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 zajistí Zadavatel stavby.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení koordinátora BOZP Zadavateli stavby obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Koordinátor BOZP je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Zadavateli stavby skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1, spolu s tímto Dodatkem č. 1 v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:  
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

**Za Zadavatele stavby:**



17.02.2022 14:34  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Praze

**Za koordinátora BOZP:**

Datum: 2022.02.11  
13:50:02 +01'00'

.....  
**Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA**  
statutární ředitel společnosti  
INFRAM a.s.

## Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy)

### Rozpis nabídkové ceny

činnost	Počet hodin	Sazba v Kč	Cena v Kč bez DPH
Vyhotovení „Oznámení o zahájení prací“	■	■	■
Aktualizace a dopracování plánu BOZP při práci na staveništi			
Činnost koordinátora BOZP na staveništi, účast na poradách a kontrolních dnech stavby, vedení Deníku KOOBOZP, spolupráce při stanovení času a všechny ostatní činnosti stanovené Koordinátorovi legislativou ČR v platném znění	■	■	■
<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	1048	780	817 440
Navýšení dle Dodatku č. 1	314	780	244 920
<b>Celková cena vč. Dodatku č. 1</b>	1362	780	<b>1 062 360</b>
DPH 21%			223 096
<b>Celková cena vč. DPH</b>			<b>1 285 456</b>