

DOHODA č. 07655-2021-4502-D-0050/02-UV-012-SU0460-01

o ukončení závazků ze smlouvy o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Město Litvínov

se sídlem na adrese: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

IČO: 00266027

DIČ: CZ00266027

zastoupen: Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

(dále jen „**právníká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **PETROM STAVBY, a.s.**

se sídlem na adrese: Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

zastoupen: Petrem Kasperem, předsedou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 07655-2021-4502-S-0050/02-UV-012-SU0460 ze dne 30.4.2021 (dále jen „**Dohoda**“).

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sanaci hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově. Před zahájením stavebních prací bylo zjištěno, že před vlastní odtěžbou hráze je třeba zbudovat dočasnou protipovodňovou ochranu, jejíž cena přesahuje povolené zákonné limity pro změnu závazku

ze smlouvy.

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti.

II.

Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k žádnému plnění zhotovitele na základě Smlouvy, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla. Cena díla nebude zaplacená ani zčásti.

III.

Účinností této Dohody, kromě výjimek uvedených v této Dohodě, budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že případná práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Objednatel odešle do 30 dnů od účinnosti této dohody České spořitelně, a.s. Prohlášení o zproštění povinností z bankovní záruky č. GOBG421001505.

IV.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.
2. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.
3. O uzavření této Dohody rozhodla Rada města Litvínov usnesením č. R/4892/85 ze dne 19. 01. 2022
4. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 5.

V Praze dne 18.02.2022

V Praze dne 01.02.2022

Česká republika - Ministerstvo financí

Za PETROM STAVBY, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Petr Kasper
předseda představenstva

V Litvínově dne

Město Litvínov

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xx