

Příloha č.1 - Soupis nedokončených částí Díla po jednotlivých objektech SO

Část: Souhrnný výkaz		SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ				
Stavba: Sportovní areál Poruba I.etapa		období : 11/2021				
		Do období	Za období	Od počátku celkem	Zbývá	
SOD		Cena (CZK)	Cena (CZK)	Cena (CZK)	Cena (CZK)	
cena celkem (Kč)						
	VON	463 196,50 Kč	316 138,99 Kč	98 915,79 Kč	415 054,78 Kč	48 141,72 Kč
SO 01	Kácení zeleně, výsadba	2 937 168,90 Kč	1 866 945,10 Kč	795 940,47 Kč	2 662 885,57 Kč	274 283,33 Kč
SO 02	Terénní úpravy	1 233 080,87 Kč	1 233 080,87 Kč	0,00 Kč	1 233 080,87 Kč	0,00 Kč
SO 03	Stavební úpravy tribuny	3 176 180,46 Kč	2 297 358,95 Kč	568 993,04 Kč	2 866 351,99 Kč	309 828,47 Kč
SO 04	Hřiště - umělý povrch	15 371 341,76 Kč	6 896 750,67 Kč	0,00 Kč	6 896 750,67 Kč	8 474 591,09 Kč
SO 05	Oplocení	1 502 118,87 Kč	32 474,00 Kč	620 630,07 Kč	653 104,07 Kč	849 014,80 Kč
SO 06	Přípojka vody	80 207,05 Kč	70 545,82 Kč	0,00 Kč	70 545,82 Kč	9 661,23 Kč
SO 07-R01	Dešťová kanalizace	746 959,29 Kč	714 720,29 Kč	3 490,40 Kč	718 210,68 Kč	28 748,61 Kč
SO 07 -2	Pažící konstrukce	2 171 760,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 171 760,38 Kč
SO 08	Areálové osvětlení	1 826 141,25 Kč	536 938,53 Kč	1 233 107,52 Kč	1 770 046,05 Kč	56 095,21 Kč
SO 09.2	Připojení NN pro venkovní osvět.sportoviště	152 508,06 Kč	113 429,56 Kč	0,00 Kč	113 429,56 Kč	39 078,50 Kč
SO 10	Kamerový systém	311 136,08 Kč	247 879,88 Kč	33 180,40 Kč	281 060,28 Kč	30 075,80 Kč
SO 11	Areálové komunikace	395 978,21 Kč	375 192,25 Kč		375 192,25 Kč	20 785,96 Kč
dod. č.1 k SOD						
	MP 1 - poplatek škvára	-39 825,00 Kč	-39 825,00 Kč		-39 825,00 Kč	0,00 Kč
	VP2 - Okapový systém tribuny	44 180,64 Kč	44 180,64 Kč		44 180,64 Kč	0,00 Kč
	VP3 - Odstranění asfalt. chodníku	85 240,96 Kč	85 240,96 Kč		85 240,96 Kč	0,00 Kč
	VP4 - Odvodňovací žlab	162 987,86 Kč	162 987,86 Kč		162 987,86 Kč	0,00 Kč
	VP5 - Lavičky - sibiřský modřín	102 693,86 Kč	0,00 Kč	102 693,86 Kč	102 693,86 Kč	0,00 Kč
	VP6 - Vsakovací jáma	177 175,40 Kč	177 175,40 Kč		177 175,40 Kč	0,00 Kč
	VP7- Pažení	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč		120 000,00 Kč	0,00 Kč
	MP7 - Pažení	-2 171 760,38 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	-2 171 760,38 Kč
dod. č.2 k SOD						
	VP8 - Úprava plochy za tribunou	53 659,52 Kč	0,00 Kč	53 659,52 Kč	53 659,52 Kč	0,00 Kč
	VP9 - Betonový trám	80 598,25 Kč	0,00 Kč	80 598,25 Kč	80 598,25 Kč	0,00 Kč
	VP10 - Sanace sloupů	217 039,68 Kč	0,00 Kč	217 039,68 Kč	217 039,68 Kč	0,00 Kč
	Soupis dle SOD, vč. Dodatku č.3	29 199 768,47 Kč	15 251 214,77 Kč	3 808 248,99 Kč	19 059 463,76 Kč	10 140 304,71 Kč
Hodnota nedokončených prací dle SOD, vč. Dodatku č.3 - bez SO 04 (k 17.12.2021)				1 665 713,62 Kč		