

Dodatek č. 2,
uzavřený podle § 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke smlouvě o dílo č. 07/21/SOD/243
stavba:

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nádražní“

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1.1. Objednatel: | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko |
| se sídlem: | Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| zastoupený: | Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva,
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer |
| - ve věcech technických: | Ing. Petr Bláha, investiční technik |
| IČ: | 43383513 |
| DIČ: | CZ43383513 |
| Peněžní ústav: | Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou |
| Číslo účtu: | 1622321399/0800 |
| Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou | |
| (dále jen objednatel) | |
|
 | |
| 1.2. Zhotovitel: | VHS Bohemia,a.s. |
| se sídlem: | Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná |
| zastoupený: | Liborem Havlíkem, členem představenstva |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| ve věcech smluvních: | Libor Havlík |
| ve věcech technických: | Ing František Pravec |
| IČ: | 47910305 |
| DIČ: | CZ47910305 |
| Peněžní ústav: | FIO BANKA a.s. |
| Číslo účtu: | 2801346369/2010 |
| Zapsaný v | OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937 |
| (dále jen zhotovitel) | |

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. čl. č. 3 (doba plnění) odst. 3.1.2. smlouvy o dílo číslo **07/21/SOD/243**, se **nahrazuje** z důvodu nevhodných klimatických podmínek, následujícím textem:
- 3.1.2 - původní termín dokončení díla do 17.12. 2021 se nahrazuje novým termínem dokončení:
do 30. 4. 2022

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 07/21/SOD/243, číslo zhotovitele: 421005 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 2.12.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 16.12.2021

zhotovitel

Libor Havlík
člen představenstva

objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko