

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 351/OIRM/2020

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

(smlouva o dílo schválena na základě usn. RM ze dne 08.07.2019 usn. č. 687/2019
starostou po projednání v PS dne 06.04.2020, úkol č. 3,
tento dodatek č. 1 schválen RM dne 27.12.2021, usn. č. 592/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

ADVISIA s.r.o.

Pernerova 659/31a, 186 00 Praha

Ing. Robertem Weiszem, jednatelem

24668613

CZ24668613

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 164752

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.05.2020 smlouvu o dílo č. 351/OIRM/2020 na vypracování projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací, v rámci plánované výstavby parkoviště Na Flusárně. V průběhu zpracování projektové dokumentace vznikly nové požadavky nad rámec původního zadání projektové dokumentace (umístění el. dobíjecí stanice, přeložky NN a VN, ponechání stromů), čímž došlo k úpravě dispozičního řešení parkoviště (které bylo již dříve odsouhlaseno), úpravě odvodnění a veřejného osvětlení. Na základě těchto uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

ZMĚNY

Článek III. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o úpravu projektové dokumentace ve stupni DÚR + DSP, a to o práce na změně dispozičního řešení, odvodnění, veřejného osvětlení, dodatečného umístění el. dobíjecí stanice, zapracování přeložky NN a VN a ponechání stromu původně určeného ke kácení.

Článek VI. Cena díla

Čl. 6.2. nově zní:

Cena díla bez DPH dle čl. III, odst. 3.1. je stanovena dohodou ve výši:

	Cena bez DPH
zaměření, průzkumy a vypracování studie vč. kvalifikovaného odhadu nákladů stavby	145 000,00
zpracování PD ve stupni DÚR + DSP pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	175 000,00
úprava PD ve stupni DÚR + DSP (dispoziční řešení, odvodnění, VO, přeložky NN a VN, dobíjecí stanice)	95 000,00
zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, rozpočtem	39 000,00
autorský dozor	27 000,00
celková nabídková cena	481 000,00

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Příbrami dne 18-02-2022

V Praze dne 8.2.2022


za objednatele:

za zhotovitele:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

ADVISIA

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
objekty a řízení dopravních staveb
Černá 659/31a • Praha 8 • 186 00
24668613 • DIČ CZ24668613



0121201