

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

jednající: Ing. Petr Menšík, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/96-OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na těchto změnách Smlouvy o dílo ze dne 23.12.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/96-OD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pod názvem „FN Ostrava – přístavba prostor pro přístroj CyberKnife – projektová dokumentace.“

1. Dochází k částečné změně předmětu plnění, a to tak že se Zhotovitel zavazuje **vypracovat projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, přičemž tento závazek nahrazuje v plném rozsahu** povinnost Zhotovitele vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) uvedenou v **článku 2 Předmět plnění, odstavci 2.3 písmene a)** Smlouvy a povinnost vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“) **uvedenou v odstavci 2.3 písmeně b)** téhož článku.
2. V návaznosti na změnu předmětu plnění se mění taktéž **článek 5. Cena a platební podmínky, odstavce 5.1 a 5.2 Smlouvy** následovně:
 - 5.1. Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení za provedení díla:
 - a. *za vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení po předání společného povolení;*
 - b. dle čl.2 odst. 2.3 písm. c. a písm. d. po předání bez vad;
 - c. dle čl. 2 odst. 2.15 po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Stavby.

5.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
<i>Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení</i>	987 800,-	207 438,-	1 195 238,-
<u>Technologický projekt a DPS</u> – tj. dílo dle čl. 2 odst. 2.3 písm. c a písm. d.	968 320,-	28 912,80	1 171 667,20
<u>AD</u> – tj. dílo dle čl. 2 odst. 2.15	137 680,-	203 347,20	166 592,80
<i>Celkem:</i>	<i>2 093 800,-</i>	<i>439 698,-</i>	<i>2 533 498,-</i>

3. Dále se Smluvní strany dohodly na změně termínů uvedených v článku **3. Termín předání díla, odst. 3.1. Smlouvy** následovně:
 - 3.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo dle čl. 2 Smlouvy nejpozději v následujících termínech:
 - a. **Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení – do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.**

b. Dokumentace provedení stavby (DPS) do 2 měsíců po vydání pravomocného společného povolení.

4. Dále Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti, které neupravuje tento Dodatek č.1 a které se vázaly k vypracování DUR nebo DSP se budou od účinnosti Dodatku č.1 vázat k povinnosti Zhotovitele vypracovat ***projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení.***
5. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne 07.02.2022

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel

Ing. Petr Menšík, jednatel