

DOHODA

o vypořádání stavby

Nové Veselí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Dolní, 2. etapa

(dále jen Stavba)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ:

43383513

DIČ:

CZ43383513

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Jiří Peřina, jednatel

Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Peněžní ústav:

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

176725996/0300

Zapsaný v

C 26547 u Krajského soudu v Brně

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Ukončení a vypořádání stavby

Smluvní strany shodně prohlašují, že Stavba byla dokončena a předána zhotovitelem objednateli dne 27.10.2021. Dokladem o předání stavby je zápis o odevzdání a převzetí stavby ze dne 27.10.2021. Stavba byla předána s drobnými nedodělkami, které nebránily převzetí užívání Stavby. Drobné zjištěné vady a nedodělkami byly uvedeny v Protokolu o převzetí Stavby ze dne 27. 10. 2021, s termínem povinnosti jejich odstranění ke dni 20. 11. 2021. Zhotovitel dodržel termín odstranění vad – viz protokol ze dne 18. 11. 2021. Dílo je tedy zhotovitelem objednateli předáno bez zjevných vad.

Smluvní strany se dohodly na majetkovém vypořádání stavby ke dni 18. 11. 2021, to je ke dni odstranění vad.

Zhotovitel se zavazuje v termínu nejdéle do 7 dnů od podpisu této dohody, vyhotovit závěrečné vyúčtování stavby dle skutečného plnění.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

Obě smluvní strany prohlašují, že si dohodu řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v této dohodě a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.

Dohoda je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo č. objednatele 04/21/SOD/112, č. zhotovitele AQS/2021/15/51095 ze dne 20. 4. 2021.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.

Přílohou této Dohody jsou Změnové listy č. 1–10 vč. rekapitulace.

Dohoda podléhá Registru smluv, zveřejnění zajistí SVK Žďársko.

Dohoda je vyhotovena ve 2 paré a nabývá platnosti podpisem obou účastníků.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 16.11.2021

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.11.2021

zhotovitel

Jiří Peřina
AQUASYS spol. s r.o.

objednatel

Ing. Dagmar Zvěřinová
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko