

Dodatek č. 1,
uzavřený podle § 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke smlouvě o dílo č. 07/21/SOD/243
stavba:
„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ul. Nádražní“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva, Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel:	VHS Bohemia,a.s.
se sídlem:	Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná
zastoupený:	Liborem Havlíkem, členem představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
ve věcech smluvních:	Libor Havlík
ve věcech technických:	Ing František Pravec
IČ:	47910305
DIČ:	CZ47910305
Peněžní ústav:	FIO BANKA a.s.
Číslo účtu:	2801346369/2010
Zapsaný v (dále jen zhotovitel)	OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. čl. č. 3 (doba plnění) odst. 3.1.2. smlouvy o dílo číslo 421 005, **se nahrazuje** z důvodu a časové koordinace dalších souvisejících investičních akcí a vzniklých vícenákladů stavby následujícím textem:

3.1.2 - požadovaný termín dokončení: **do 17. 12. 2021**

2.2. Smluvní strany se dohodly z důvodu drobných změn předmětu plnění-,vícepráce specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění:

Cena díla bez DPH takto:

Původní cena díla bez DPH	3 088 777,02 Kč
Vícepráce	+ 177 639,25 Kč
Méněpráce	- 88 765,33 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 177 650,94 Kč
DPH 21%	667 306,69 Kč
S DPH	3 844 957,63 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 07/21/SOD/243, číslo zhotovitele: 421005 je uzavírán s odkazem a v souladu zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 15.11.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.11.2021

zhotovitel

Libor Havlík
člen představenstva

objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko