

## Dodatek č. 1,

číslo smlouvy zhotovitele: 421 005  
číslo smlouvy objednatele: 06/21/SOD/218  
stavba:

### „Rokytno – novostavba vodovodu a kanalizace“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

#### Čl. 1 Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva, Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen <b>objednatel</b> )	
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	VHS Bohemia,a.s.
se sídlem:	Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná
zastoupený:	Liborem Havlíkem, členem představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
ve věcech smluvních:	Libor Havlík
ve věcech technických:	Ing František Pravec
IČ:	47910305
DIČ:	CZ47910305
Peněžní ústav:	FIO BANKA a.s.
Číslo účtu:	2801346369/2010
Zapsaný v (dále jen <b>zhotovitel</b> )	OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937

#### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. čl. č. 3 (doba plnění) odst. 3.1.1. smlouvy o dílo číslo objednatele: 06/21/SOD/218, číslo zhotovitele: 421005 **se nahrazuje** z důvodu dodržení kvality prováděného díla a časové koordinace dalších souvisejících investičních akcí následujícím textem:

**3.1.2 - požadovaný termín dokončení: do 15. 5. 2022**

## Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo číslo objednatele: 06/21/SOD/218, číslo zhotovitele: 421005 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.10.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 25.11.2021

---

**zhotovitel**

**Libor Havlík**  
člen představenstva

---

**objednatel**

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**