

DODATEK č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 008 - 2018 ze dne 1.10.2018

uzavřené mezi smluvními stranami:

objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39, Žďár nad Sázavou, 591 01
IČ: 62933591
zast. Ing. Václavem Hlaváčem

zhotovitel

Blesk ZR s.r.o.
Vnitřní 1199/13, Žďár nad Sázavou, 591 01
IČ: 24733750
zast. Lenkou Mlynaříkovou

Dnešního dne se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se mění a upravuje čl.3. (cena plnění) odst.3.1 uvedené smlouvy a to tak, že výše původní částky tj. 5 000,-Kč měsíčně + DPH, následně upravené dodatkem č.1 se nově mění a upravuje na částku 5 995,-Kč měsíčně + DPH. Současně s tímto pozbývá platnosti dodatek č. 1 uzavřený 1.6.2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom paré.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 17.1.2022



zhotovitel

Blesk ZR s.r.o.
Vnitřní 13
591 01 Žďár nad Sáz.
IČO: 24733750



objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy ②
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
X.