

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2021/432 ze dne 08.10.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavlem Rusem**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**MASO – PROFIT s.r.o.**

se sídlem Hrdlořežská 197/6, 190 00 Praha 9

IČO: 40612848

DIČ: CZ40612848

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2605

zastoupená:

**Ing. Petr Kužniar, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted], manažer projektového oddělení

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1009031/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Sběrné místo Klíny**“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

Z důvodu úprav technického řešení, které vznikly v průběhu projektování se posouvá termín plnění **do 18.03.2022.**

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne .....

V ....., dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Rus  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Ing. Petr Kužniar  
jednatel  
MASO – PROFIT s.r.o.