

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 11. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Technika budov, s.r.o.**
Sídlo: Křenová 42, Brno 602 00
IČ: 60711825
DIČ: CZ60711825
Zastoupen: Ing. Petr Andrys, jednatel společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C vložka 15659 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: PŘF - úprava místností 326 a 327 v pavilonu A8 - UKB, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Dne 15. 12. 2021 vydal Objednatel písemný pokyn, který je uveden ve stavebním deníku, k přerušení provádění Díla Zhotovitelem po dobu 13 kalendářních dnů, a to z důvodu uzavření areálu MU v období od 22. 12. 2021 do 3. 1. 2022.
- I. 2) V důsledku výše uvedeného přerušení doby, po kterou byl Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, se Smluvní strany v souladu s ust. IV. 5) Smlouvy dohodly na přiměřeném prodloužení lhůty pro předání Díla.

II. Prodloužení lhůty pro předání Díla

- II. 1) Lhůta pro předání Díla uvedená v ust. IV. 4) a) Smlouvy se prodlužuje o **13 kalendářních dnů**, tj. na **103 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.