



KUMSP00RJX5H



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o dílo ev. č. 08008/2019/IM

(dále jen „dohoda“)

I. Smluvní strany


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		-4-
08008 poř. číslo	2019 rok	14/2 zkr. r.č.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. EKObAU INVEST a.s.

se sídlem: Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí
zastoupena: Mgr. Zbyňkem Rybkou, předsedou představenstva
Vilémem Lasákem, místopředsedou představenstva

IČO: 26820897
DIČ: CZ26820897
bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu: 187419812/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě, sp. zn. B 2991

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

pl

II. Základní ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 08008/2019/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ (dále jen „stavba“ či „dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2021.
3. Při realizaci díla bylo rozhodnuto, že některé práce a dodávky nebudou provedeny a dojde k jejich následnému odpočtu, neboť jsou nadbytečné a nemají vliv na řádné dokončení díla (dále jen „méněpráce“):
 - a) **telefonní rozvod** – v objektu dílen mělo dle projektové dokumentace dojít k instalaci telefonních rozvodů (telefonní ústředna včetně dalšího příslušenství), uživatel však pro komunikaci využívá výhradně mobilní zařízení a datovou síť, telefonní rozvod by nebyl využíván, a proto na návrh uživatele (Sagapo, příspěvková organizace) nebyl telefonní rozvod proveden.
Cena méněprací: **57.796,00 Kč bez DPH**,
 - b) **zpevněné plochy mimo areál** - smluvní rozpočet "SO10-04 Komunikace a zpevněné plochy - MIMO AREÁL-dílny" zahrnoval nové vyasfaltování stávajícího chodníku a napojení na místní komunikace. Po dokončení stavby bylo shledáno, že chodník nebyl provozem stavby poškozen a jeho stav odpovídá potřebám přejezdu do areálu. Ze stejného důvodu nebylo nutné provádět opravu napojení na místní komunikaci, tyto práce tudíž nebyly provedeny.
Cena méněprací: **41.663,19 Kč bez DPH**.
4. **Cena méněprací činí celkem 99.459,19 Kč bez DPH.**
5. Rekapitulace položek méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.

III. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany prohlašují, že zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci realizace díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v této dohodě.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí **34.210.114,63 Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 41.394.238,70 Kč.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru


smluv"). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede objednatel.

5. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.
8. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – Rekapitulace položek méněprací.

V Ostravě dne 18 .02. 2022


Ve Opavě dne 07 .02. 2022

Ekobau Pavitt s.r.o.
Pošolské 156
747 41 Hradec nad Moravicí
IČO: 268 20 697



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
náměstkem hejtmána kraje



Příloha č. 1 – Rekapitulace položek méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
	SO 05-16	Objekt dílen - telefonní rozvod				57 796,00		69 933,16
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				57 796,00		69 933,16
1	222490001R00	Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení	kus	14,00000	250,00	3 500,00	21,00	4 235,00
2	222360015RZ1	Instalace telefonní ústředny do Rack, včetně dodávky ústředny a Patch panelu	kus	1,00000	45 350,00	45 350,00	21,00	54 873,50
		ústředna dané konfigurace, rozvod SKS úz rozpočet SKS (datový), včetně naprogramování						
3	371205RZ2	telefonní přístroj	kus	14,00000	639,00	8 946,00	21,00	10 824,66
		dle specifikace						
	SO 10-04	Komunikace a zpevněné plochy - MIMO AREÁL-dílny				41 663,19		50 412,46
Díl:	1	Zemní práce				5 770,70		6 982,55
1	113107142R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	38,60000	149,50	5 770,70	21,00	6 982,55
Díl:	5	Komunikace				24 399,59		29 523,50
5	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	42,54000	13,40	570,04	21,00	689,75
7	577162214R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 16, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	38,60000	401,50	15 497,90	21,00	18 752,46
8	591141111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	3,60000	763,00	2 746,80	21,00	3 323,63
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		přídlažba						
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,43000	229,00	1 701,47	21,00	2 058,78
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
11	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina IV2 (žula); 10/12 cm	t	0,37800	3 215,00	1 215,27	21,00	1 470,48
		přídlažba						
12	592451120R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná, obdélník, žlutá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	7,80150	342,00	2 668,11	21,00	3 228,41
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 916,50		9 578,97
15	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	9,00000	75,20	676,80	21,00	818,93
17	917862112RZ1	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou lože z C 20/25	m	17,00000	289,00	4 903,00	21,00	5 933,00
19	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	18,10000	137,00	2 479,70	21,00	3 000,44
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 576,40		4 327,44
20	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažbový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	18,10834	197,50	3 576,40	21,00	4 327,44
	Celkem					99 459,19		120 345,62