

Objednatel: Město Nymburk, IČ: 00239500,  
se sídlem Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk  
zastoupený starostou města Ing. Tomášem Machem PhD.

Zhotovitel: Ing. arch. Michaela Kloudová, IČO: 06914047  
se sídlem Benecko 167, 512 37 Benecko

uzavřeli tuto

#### DOHODU:

##### I.

Dne 19.04.2018 uzavřeli objednatel se zhotovitelem ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. smlouvu o dílo. Předmětem této smlouvy bylo vypracování studie veřejných prostranství ve 2 variantách, včetně pozemkové rešerše na zakázku Nymburk – Palackého třída v rozsahu v citované smlouvě podrobně uvedeném.

Zhotovitel se v této smlouvě zavázal zhotovit a objednateli předat 6x v tištěné a 2x v elektronické podobě Studii veřejného prostranství. Zhotovitel se zavázal vypracovat:  
1/ koncept architektonické, prostorové, provozní, konstrukční technické a materiálové studie ve 2 variantách, včetně pozemkové rešerše.

2/ studii veřejného prostranství Palackého třídy včetně její prezentace, pozemkové rešerše, projednání se subjekty státní správy a správci inženýrských sítí technické infrastruktury.

V této smlouvě byla specifikována doba plnění i cena.

Zhotovitel se dále zavázal k termínům plnění díla

Termín předání: fáze 1 - příprava zakázky, koncept.....45 dnů po podpisu smlouvy  
fáze 2 – návrh stavby, studie.....45 dnů  
fáze 3- konzultace, vypořádání připomínek.....45 dnů

##### II.

V této smlouvě byla specifikována cena díla.

Účastníci této smlouvy sjednali cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Výše:

Přípravné práce..... 34 650,- Kč

Návrh stavby, studie.....127 050,- Kč

Konzultace návrhu, vypořádání připomínek.....34 650,- Kč

Cena celkem .....196 350,- Kč

Zhotoviteli byly uhrazeny tyto faktury: faktura č. 01\_2018 ve výši 34.650,- Kč -uhrazeno dne 23.07.2018, a faktura č. 05\_2018 ve výši 127.050,- Kč – uhrazeno dne 09.01.2019.

##### III.

Písemnou výzvou ze dne 29.01.2020 byl zhotovitel objednatelem vyzván k doplnění díla, které bylo zasláno 22.12.2019, po uplynutí lhůty pro plnění díla vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel dne 16.03.2020 podal žádost o koordinované závazné stanovisko Městský úřad Nymburk. Toto stanovisko bylo vydáno 30.04.2020 se zamítavým stanoviskem Památkové péče.

**IV.**

Objednatel rozhodnutím rady města č. Usn. 347/2021 ze dne 1.9.2021 rozhodl o ukončení smluvního vztahu dohodou za podmínek níže uvedených.

**V.**

Účastníci touto dohodou prohlašují plnění dle smlouvy o dílo ze dne 19.4.2018 za ukončené s tím, že odvedenou část díla zhotoviteli náleží plnění v rozsahu, které mu již bylo poskytnuto na základě faktur uvedených v článku II. shora. Další plnění dle smlouvy o dílo objednatel nepožaduje a zhotovitel není povinen ani oprávněn jej poskytnout. Zároveň účastníci sjednali, že zhotoviteli zaniká nárok za tu část původně sjednané ceny za dílo, kterou dosud nevyfaktoval, resp. neobdržel. Práva a povinnosti smluvních stran jsou touto dohodou zcela a úplně vypořádány a tyto tak vůči sobě nemají žádných dalších nároků.

**VI.**

Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem uzavření a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv, které se zavazuje zajistit objednatel.

V NYMBURCE dne 16. 02. 2022

.....  
.....  
Ing. Tomáš Mach  
starosta města



V PRAZE dne 24.1.2022

.....  
.....

Ing. Arch. Michaela Kloudová