



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

2021258/D – D1 (III/27924 – 140. výzva) – část 4

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo 2021258D
pro veřejnou zakázku
„Rekonstrukce vybraných alejí LK - 140. výzva“
část 4: „Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje
- komunikace č. III/27924“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86
dále jen „objednatel“

a

ARBO-Linné, s.r.o.

se sídlem: Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 26021854

DIČ: CZ26021854

zastoupená/ý: Bc. Antonín Příbyl - jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

zapsaná/ý: V obchodním rejstříku oddíl C, vložka 25874 u KS v Hradci Králové
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 03.11.2021 Smlouvu o dílo č. 2021258/D (dále jen Smlouva) s názvem „Rekonstrukce vybraných alejí LK - 140. výzva“, část 4: „Rekonstrukce vybraných alejí Libereckého kraje - komunikace č. III/27924“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013072.

Článek I.

Předmět Dodatku č.1

1. Z důvodu požadavku ze strany poskytovatele dotace s ohledem na podmínky „Operačního programu Životního prostředí 2014-2020“, kdy k 31.12.2023 tento program končí a další realizační práce jsou mimo předmět projektu OPŽP, se do čl. IV. odst. 1. písm. b) doplňuje upřesňující text - tabulka:

SO 5 - 1. rok následné péče	do 31.12.2022	dle VV uznatelný výdaj v rámci OPŽP
SO 5 - 2. rok následné péče	do 31.12.2023	dle VV uznatelný výdaj v rámci OPŽP
SO 6 - 3. rok následné péče	do 31.12.2024	mimo předmět projektu OPŽP

Ostatní články a ujednání se nemění. V platnosti současně zůstává původní rozdělení uznatelnosti jednotlivých položek vůči OPŽP dle výkazu výměr ze Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku a že ho uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Liberec2022

Za objednatele:

.....
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička
ředitel

Praha.....2022

Za zhotovitele:

.....
za **ARBO-Linné, s.r.o.**

Bc. Antonín Příbyl
jednatel