

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Název zakázky:

„Oprava bytových jednotek OŘ Brno – PD oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-3468/2021**

a

ENEX GROUP s.r.o.

se sídlem: náměstí 14. října, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 272 23 663, DIČ: CZ27223663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 105688

bank. spojení: Oberbank AG, pobočka ČR, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: xxxxxxxx, na základě plné moci

Korespondenční adresa: ENEX GROUP s.r.o., P.O.Box 64, 111 21 Praha 1

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **ENEX20210716**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3468/2021 u objednatele) ze dne 17.8.2021 (dále jen „Smlouva“), jehož předmětem je změna předmětu plnění.

Článek **Předmět, cena a harmonogram** se doplňuje o odst. 3.10 tohoto znění:

3.10 Změna Předmětu plnění se týká bytové jednotky v žst Vyškov na Moravě. Předmětná bytová jednotka nebude dále již využívána k bytovým účelům. Z tohoto důvodu Zhotovitel nebude zpracovávat další části Předmětu plnění týkající se předmětné bytové jednotky.

Zhotovitelem byl zpracován technický návrh a požadovaný průzkum k předmětné bytové jednotce.

Zhotovitel je po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 oprávněn vystavit fakturu na neuhrazenou část předmětu plnění. Objednatel fakturu uhradí v souladu s obchodními podmínkami Smlouvy o dílo.

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje v odst. 3.3. celková Cena díla takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	391.800,- Kč
Cena méněprací bez DPH:	-77.867,- Kč
Cena celkem bez DPH:	313.933,- Kč
slovy:	tři sta třináct tisíc devět set třicet tři korun českých

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Rozpis ceny díla

V Brně 21.2.2022

V Praze 21.2.2022

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

.....
xxxxxxxxx
na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)

▪ **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	136 000,00 Kč	136 000,00 Kč
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	18 750,00 Kč	18 750,00 Kč
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	19 903,00 Kč	19 903,00 Kč
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	18 750,00 Kč	18 750,00 Kč
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	1 875,00 Kč	11 250,00 Kč
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
Celkem za základní služby:					205 653,00 Kč

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	kpl	1	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč
8	Koordinátor BOZP v přípravě	kpl	1	11 250,00 Kč	11 250,00 Kč
9	Správní poplatky	kpl	1	11 250,00 Kč	11 250,00 Kč
10	Průzkumné práce a stavebně historický průzkum budovy zpracovaný podle ZTPa VTP	kpl	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Celkem za dodatečné služby:					75 000,00 Kč

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru :

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	52	640,00 Kč	33 280,00 Kč

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Cena je uvedena v Kč bez DPH.

Celkem za základní služby:	projekční činnost	205 653,00 Kč
Celkem za dodatečné služby:	inženýrská činnost	75 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru :	autorský dozor	33 280,00 Kč
Cena celkem		313 933,00 Kč

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
313 933,00 Kč	65 925,93 Kč	379 858,93 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
280 653,00 Kč	58 937,13 Kč	339 590,13 Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
33 280,00 Kč	6 988,80 Kč	40 268,80 Kč

<i>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</i>	<i>Cena položky (bez DPH) - dílčí fakturace</i>	<i>Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace</i>
1. <u>Dílčí etapa - cena položky 10 dodatečných služeb (průzkumy) vč. návrhu techn. řešení pro b.i. Vyškov</u>	41 500,00	50 215,00 Kč
2. <u>Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby bez návrhu techn. řešení pro b.i. Vyškov</u>	60 478,55 Kč	73 179,05 Kč
3. <u>Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby</u>	71 978,55 Kč	87 094,05 Kč
4. <u>Dílčí etapa</u>	Kč (bez fakturace)	Kč (bez fakturace)
5. <u>Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD základní služby + skutečně provedené doplňkové služby bez položky 10</u>	106 695,90 Kč	129 102,04 Kč
6. <u>Výkon autorského dozoru</u>	33 280,00 Kč	40 268,80 Kč
Celkem:	313 933,00 Kč	

Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíce) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracovní a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

PLNÁ MOC

dle ust. § 441 občanského zákoníku

ENEX GROUP s.r.o.

se sídlem Thunovská 179/12, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČ: 272 23 663

sp.zn. C 105688 vedená Městským soudem v Praze

zastoupená Blankou Češpivovou, jednatelkou

zmocňuje

zaměstnance společnosti ENEX GROUP s.r.o.

k zastupování obchodní firmy v rozsahu následujícího zástupčího oprávnění:

- Ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou do 15 mil. Kč (slovy: patnácti milionů korun českých) bez DPH

Zmocněnec je zejména oprávněn podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále je zmocněnec na základě této plné moci zmocněn k zastupování obchodní firmy **ENEX GROUP s.r.o.**, při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jeho činností včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 15 mil. Kč (slovy: patnácti milionů korun českých) bez DPH.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2025.

V Praze dne 10.07.2020.

.....
Blanka Češpivová
jednatelka
ENEX GROUP s.r.o.

Plnou moc přijímám:

V Praze, dne 10.07.2020

ENEX GROUP s.r.o.

Thunovská 179/12, Malá Strana, 110 00 Praha 1

IČO: 27223663, DIČ: CZ27223663, sp.z. C 105688, vedená u Městského soudu v Praze

tel: +420

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 1
Vlastnoručně podepsal:

Poř.č: 11000-0798-0524

Datum a místo narození:

Adresa pobytu:

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti:

Praha 1 dne 10.07.2020

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **101006_047830**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JANA ZELENKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 1**

Česká pošta, s.p. dne **10.07.2020**



130266751-197391-200710123200