

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 233/2021/OR „Odkanalizování místní části Újezd - přípojky“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: VZ PROJEKT s.r.o.
Se sídlem: Javorová 222, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen: Michal Zouhar, jednatel
IČ: 08933499
DIČ: CZ08933499
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 08.09.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace s názvem „Odkanalizování místní části Újezd - přípojky“ (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy se uzavírá tento dodatek č. 1 z důvodu upravení počtu projektovaných přípojek dle čestných prohlášení majitelů přípojek. Podle čestných prohlášení dojde ke snížení projektovaných přípojek na 76 přípojek. Tímto dodatkem, tak dochází ke snížení rozsahu díla smlouvy na provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí celkově pro 76 přípojek.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo,

a to článku IV odst. 1, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21%, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena za jednu přípojku bez DPH	3 200,00 Kč
Celková cena bez DPH (základ daně)	243 200,00 Kč
DPH 21%	51 072,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	294 272,00 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 31.1.2022 usnesením č. 2290/98/RM/2022
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici dne 15.2.2022

Ve Vikýřovicích dne 15.2.2022

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Michal Zouhar
jednatel

VZ PROJEKT s.r.o.
Projekční a inženýrská činnost
IČO: 08933499
Javorová 222
788 13 Vikýřovice