

Harmonogram prací

	měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
činnost								
1	Přípravné práce							
1.1	Terénní rekognoskace a rešerše dat	x x						
1.2	Vzorkovací plán a schvalování	x x x						
2	Vzorkovací práce							
2.1-2.5	Terénní práce		x x					
2.6-2.7	Laboratorní práce		x x x					
3	Sled, řízení a vyhodnocení prací							
3.1	Geologický dozor a dokumentace prací		x x x x					
3.2	Zpracování a vyhodnocení dat			x x x				
3.3	Grafické zpracování dat			x x				
3.5	Hydraulický a transportní model			x x x x				
3.6	Vypracování závěrečné zprávy AR				x x x x	x x		
3.7	Záznam do SEKM					x		
3.8	Kontrolní dny, oponentura		x			dle vyhlášení		
3.10	Tisk a reprodukce závěrečné zprávy					dle smlouvy		