



MDOBP009HRWQ

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 229/2020

### I. Smluvní strany

Objednatel: **město Dobříš**  
Sídlo: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
DIČ: CZ-00242098  
IČO: 00242098  
zastoupen: Ing. Pavlem Svobodou, starostou města  
tel.: 318 533 311  
e-mail: [epodatelna@mestodobris.cz](mailto:epodatelna@mestodobris.cz)  
číslo účtu: 19-521732389/ 0800  
na straně jedné (dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **ATELIÉR VORLÍČEK, s. r. o.**  
ssoba oprávněná jednat ve věcech tohoto dodatku smlouvy: Ing. arch. Miloslav Vorlíček  
Sídlo: Okružní 28/14, 326 00 Plzeň  
IČO: 04436571  
DIČ: CZ04436571  
tel.: 604 205 938  
e-mail: [vorlicek@ateliervorlicek.cz](mailto:vorlicek@ateliervorlicek.cz)  
číslo účtu: 115-1210480297/0100  
na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo č. 229/2020 ze dne 27.05.2020, jejímž předmětem je zpracování změny č. 3 Územního plánu Dobříš a vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu na udržitelný rozvoj území,

### tento dodatek č. 1

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

1. V článku IV (Doba plnění) odst. 3 se termín předání „31.03.2022“ nahrazuje termínem „28.02.2023“.
2. V článku VII (Podklady) odst. 1 se za dosavadní text vkládá nový bod 1.8, který zní:  
„1.8) Územní studie Brodce“, jejíž využití schválil Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) 26.01.2022.“.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden pořizovatel.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Dobříše na své schůzi konané dne 08.02.2022 usnesením č. 22/109/2022/RM.

V Dobříši dne 16.02.2022

V  dne .....**2.1.02.2022**

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Pavel Svoboda  
starosta města



Ing. arch. Miloslav Vorlíček

**MĚSTO DOBŘÍŠ**  
263 01 Dobříš, Mírové nám. 119  
tel.: 318 533 304 fax: 318 533 305