

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML			
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

**DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo**

(dle evidence objednatele č. 396/2021)

uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení, statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 45193622

DIČ: CZ45193622

Zastoupená: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava, č. účtu: 23404761/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 365

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2021 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/396/2021 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu Hasičské stanice Vítkov (dále jen "PD"), přičemž součástí díla je také výkon související inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí, zejména obstarání veškerých dokladů nutných k vydání územního rozhodnutí pro stavbu, jejich kompletace a zapracování do PD, jakož i zajištění vydání tohoto územního rozhodnutí (dále též jen „smlouva“).
2. V bodu V. odst. 3 smlouvy smluvní strany sjednaly čas plnění části díla (předání vydaného územního rozhodnutí).
3. S ohledem na změnu podmínek v místě budoucí stavby Hasičské stanice Vítkov, které vyplynuly v rámci projednávání koordinovaného závazného stanoviska stavby „Prodloužení průmyslové zóny Vítkov – II. etapa“, jejímž investorem je město Vítkov a se kterou počítá rovněž projekt Hasičské stanice Vítkov, vyžadující nutné změny zpracované PD (zejména novou trasu oplocení areálu z jižní strany, nové výškové napojení areálové komunikace na komunikaci budoucí průmyslové zóny včetně nového vyspádování návazných areálových komunikací, přepracování části dešťové kanalizace navazující na odvodňovací žlab umístěný v komunikaci vjezdu do areálu a dále zapracování přípojky pro napojení na optickou síť) se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zapracuje tyto nezbytné změny do předané PD a předá je objednateli nejpozději do 04.03.2022 a že v návaznosti na tuto skutečnost se přiměřeně prodlužuje termín plnění sjednaný v bodu V. odst. 3 smlouvy.

II. Změny ve smlouvě

1. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a před uplynutím sjednaného termínu plnění části díla v bodu V. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na sjednání nového času plnění pro předání upravené projektové dokumentace dle bodu I. odst. 3 tohoto dodatku a na změně času plnění uvedeného v bodu V. odst. 3 smlouvy, který nově zní takto:

3. Zhotovitel je povinen zapracovat nezbytné změny do předané PD a předat je objednateli nejpozději do 04.03.2022. Zhotovitel je povinen předat objednateli vydané územní rozhodnutí nejpozději do 13.05.2022.

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
plk. Ing. Radim Kuchař
náměstek ředitele pro IZS a operační řízení
statutární zástupce
HZS Moravskoslezského kraje

