

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. zhotovitele: 20ZA0301-0006

č. objednatele: 56/2020

„Všechlapy – rekonstrukce a intenzifikace ČOV“

## I. Smluvní strany:

### 1. 1. Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**

Se sídlem: Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

IČ: 463 57 009

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: Ing. Miloš Petera – předseda představenstva

Zástupce ve věcech

a) Smluvních: Ing. Miloš Petera

b) technických:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

### 1. 2. Zhotovitel:

**ČOV Všechlapy – TopolWater a T4 Building**

Sídlo: TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav

Společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 29.5.2020 mezi:

Vedoucí společník (správce společnosti):

**TopolWater, s.r.o.**

se sídlem: Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80202

Zastoupen: Ing. Jan Topol, jednatel

Ing. Jan Topol, Ph.D., jednatel

IČ: 26212943  
DIČ: CZ26212943

a

Společník

**T4 Bulding s.r.o.**

se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555  
zastoupen: Radek Němec, jednatel  
IČ: 04352530  
DIČ: CZ04352530

**Za společnost „ČOV Všechlapy – TopolWater a T4 Building“ jedná „vedoucí společník“ a „správce společnosti“ TopolWater, s.r.o.**

Se sídlem: Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80202  
IČ: 26212943  
DIČ: CZ26212943

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární orgán: Ing. Jan Topol, Ph.D., jednatel

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): Ing. Jan Topol, Ph.D., jednatel

Zástupce ve věcech

a) Smluvních

- Ing. Jan Topol, Ph.D., jednatel, tel. +

b) Technických

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

**ČOV Všechlapy – TopolWater a T4 Building**

Topol Water, s.r.o.

Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termín plnění, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

### **3. Termín plnění:**

1. S ohledem na situaci způsobené šířením nového typu koronaviru (nouzový stav vyhlášený vládou ČR, protiepidemická opatření v ČR i zbytku světa), kdy dochází k prodávám materiálové distribuce a k omezení dodavatelské činnosti se termín dokončení díla na základě dohody smluvních stran **prodlužuje do 30. 06. 2022.**

Smluvní strany se dále dohodly, že se rozsah díla mění o práce blíže specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tato změna má vliv na cenu díla a z tohoto důvodu se **Čl. 4. odst. 4.1. ruší a nahrazuje se odst. novým ve znění:**

### **4. Cena díla:**

#### **Původní cena díla dle základní SoD:**

**Původní cena díla bez DPH**

**21% DPH**

**Původní cena díla včetně DPH**

---

#### **Cena dodatku č. 1:**

**Cena dodatku č. 1 bez DPH**

**21% DPH**

**Cena dodatku č. 1 včetně DPH**

---

#### **Cena díla po započtení Dodatku č. 1:**

**Celková cena díla bez DPH**

**21% DPH**

**Celková cena díla včetně DPH**

---

## Závěrečná ustanovení

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je odsouhlasený změnový list č. 1.

Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení

Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Nymburce, dne 29.10.2021

V Čáslavi, dne 29.10.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

**Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**  
Ing. Miloš Petera  
předseda představenstva

**ČOV Všechny – TopolWater a T4 Building**  
Ing. Jan Topol, Ph.D.  
jednatel  
TopolWater, s.r.o.

**ČOV Všechny – TopolWater a T4 Building**  
Radek Němec  
Jednatel  
T4 Building s.r.o.