

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavírané níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 124/2021  
Číslo dodatku smlouvy Objednatele: 124/2021/1

### **Smluvní strany**

#### **Město Černošice**

se sídlem: Karlštejská 259, 252 28 Černošice  
Zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou  
IČ: 00241121  
DIČ: CZ00241121

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.**

Sídlo: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun  
Zastoupená: RNDr. Milanem Svobodou, jednatelem  
IČ: 08438391  
DIČ: CZ08438391

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 124/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dále jen „dodatek“).

### **I.**

#### **Preambule**

- 1.1 V návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Černošice“ dochází mezi smluvními stranami na návrh zhotovitele k optimalizaci harmonogramu spočívajícího ve zkrácení termínů jednotlivých fází realizace díla ve prospěch objednatele. Uzavřením tohoto dodatku nedochází ke změně konečného termínu realizace díla, ceny ani jiných smluvních podmínek.
- 1.2 V důsledku všech výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

### **II.**

#### **Změny smlouvy**

- 2.1 Čl. 3.2 smlouvy nově zní takto:

Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech, při respektování finálního termínu dle čl. 3.3:

- a) První fáze díla dle čl. II. odst. 10 bod 1. této smlouvy – nejpozději do 14 měsíců od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací zhotoviteli.

- b) Druhá fáze díla dle čl. II. odst. 10 bod 2. této smlouvy – nejpozději do 5 měsíců od ukončení první fáze.
- c) Třetí fáze díla dle čl. II. odst. 10 bod 3. této smlouvy – nejpozději do 4 měsíců od ukončení druhé fáze.
- d) Čtvrtá fáze díla dle čl. II. odst. 10 bod 4. této smlouvy – nejpozději do 31. 10. 2023.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

V Berouně dne 16. 2. 2022

V Černošicích dne .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**RNDr. Milan Svoboda**  
Digitálně podepsal  
RNDr. Milan Svoboda  
Datum: 2022.02.16  
13:59:56 +01'00'

\_\_\_\_\_  
RNDr. Milan Svoboda  
jednatel

**Mgr. Filip Kořínek**  
Digitálně podepsal Mgr. Filip Kořínek  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-00241121, o=Město  
Černošice, ou=549, cn=Mgr. Filip  
Kořínek, sn=Kořínek,  
givenName=Filip,  
serialNumber=P49683, title=starosta  
Datum: 2022.02.18 08:33:10 +01'00'

\_\_\_\_\_  
Mgr. Filip Kořínek,  
starosta