

## Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

Číslo smlouvy kupujícího. **E650-S-3802/2021**, č.j. 132/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ  
Číslo smlouvy prodávajícího. **26/21/KGO**

**Kupující: Správa železnic, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČ 70994234, DIČ CZ70994234  
zastoupená **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí  
nad Labem

### **Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  
ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice  
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

### **Prodávající: NET spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.  
C 1623  
Čechyňská 365/23, Trnitá, 602 00 Brno  
IČ 18828141, DIČ CZ18828141

Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx

zastoupený **Ing. Květoslavem Třetinou**, jednatelem společnosti  
Kontaktní adresa: Huštěnovice 370 p, Babice 687 03

## **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Mikrorypadlo včetně příslušenství**, ev. č. veřejné zakázky 65021089, č. j. veřejné zakázky 15611/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ, uzavřely dne 13. 09. 2021 Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu čl. 9.7. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu doby dodání předmětu koupě, ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu zastavení expedice strojů z výrobních závodů Hitachi způsobené situací pandemie Covid-19.

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Tímto Dodatkem se ruší článek 3., odstavec 3.2. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„Předmět koupě bude dodán do **06. 03. 2022.**“

### **3. Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, v **jednom** vyhotovení pro Kupujícího a **jedno** obdrží Prodávající.
- 3.3. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 3.4. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Kupující. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Prodávající podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Kupujícího.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 22. 02. 2022

V Huštěnovicích dne 18. 02. 2022

.....  
**Za Kupujícího**  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Za Prodávajícího**  
**Ing. Květoslav Třetina**  
jednatel společnosti  
NET spol. s r.o.