

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
„MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO ZKVALITNĚNÍ DIGITÁLNÍ  
VÝUKY V ZŠ POHOŘSKÁ, ODRY – STAVEBNÍ PRÁCE“**

---

Smluvní strany:

**1. Město Odry**

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
zastoupeno Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČ: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
č. účtu: 27-1765068319/0800  
na straně jedné jako **objednatel**

a

**2. JVAgro Morava s. r. o.**

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupena: Jaroslavem Bolckem, jednatelem  
IČ: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
č. účtu: 3408877002/5500  
telefon: 603 269 305  
e-mail: jvagromorava@jvagromorava.cz  
na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2021 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „MODERNIZACE VYBAVENÍ PRO ZKVALITNĚNÍ DIGITÁLNÍ VÝUKY V ZŠ POHOŘSKÁ, ODRY – STAVEBNÍ PRÁCE“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

**Čl. I.**

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dodatečného a nepředvídatelného upřesnění rozmístění nábytku a navazujícího zachování maximálního funkčního využití učeben je pro řádné dokončení díla nutno provést méněpráce a vícepráce. Přesná specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené se mění původně sjednaná cena díla dle čl. 5. SoD následovně:

Původní cena stanovena dohodou smluvních stran

<b>Cena bez DPH</b>	<b>635 792,43 Kč</b>
Nová cena po dodatku č. 1 bez DPH	690 841,60 Kč
Méněpráce:	- 76 635,14 Kč
Vícepráce:	125 699,54 Kč
Cena za více/méněpráce celkem, Dodatek č. 2	49 064,40 Kč
<b>Upravená cena celkem bez DPH</b>	<b>739 906,00 Kč</b>
DPH 21%	155 380,26 Kč
<b>Upravená cena celkem včetně DPH</b>	<b>895 286,26 Kč</b>

## Čl. II.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

## Čl. III.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Odry na své 83. schůzi dne 17.02.2022 usnesením č. RM/42/83/2022.

## Čl. IV.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet

V Odrách dne 22.02.2022

V Odrách dne 22.02.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Libor Helis, starosta

.....  
Jaroslav Bolcek, jednatel