

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SZ Valtice 2021/08	Revitalizace HKP LVA SZ Valtice - změnový list č.3 vícepl
Objekt:	SO 04	
Rozpočet:	ZL3VPR	SO 04 Přípojky

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Valdštejnské náměstí 162/3 11801 Praha 1	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Bauall s.r.o. Fr. Vlacha 754 696 03 Dubňany	IČO: 01469118 DIČ: CZ01469118
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Cel
HSV	41 250,00
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	41 250,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH	21 %	41 250,00
Základní DPH	21 %	8 662,50

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem s DPH 49 912,50

v _____ dne _____

Za zhotovitele _____
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4.1	S04 Přípojky	HSV			41 250,00
Cena celkem					41 250,00

ráce
lkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%
100
100

Položkový rozpočet

S:	Z1VPR	Státní zámek Valtice - změnový list č. 3 - vícepráce
O:		SZ Valtice
R:	ZL1VPR	S04 Přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				41 250,00	
4	210381001RA0	Přípojka elektro	m	37,50000	1 100,00	41 250,00	dle SoD

celkem

41 250,00