

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	SZ Valtice 2021/08	Revitalizace NKP LVA SZ Valtice - změnový list č.2 méněpráce	
Objekt:	SO 03 Manipulační dvůr zahradnictví		
Rozpočet:	ZL2MPR	SO 03 Manipulační dvůr zahradnictví	
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Valdštejnské náměstí 162/3 11801	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333	Praha 1
Zhotovitel:	Buall s.r.o. Fr. Vlacha 754 696 03	IČO: 01469118 DIČ: CZ01469118	Dubňany
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-25 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-25 000,00</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-25 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		-5 250,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-30 250,00 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4.1	S 03 Manipulační dvůr zahradnictví	HSV			-25 000,00	100
Cena celkem					-25 000,00	100

### Položkový rozpočet

S:	Z2MPR	Státní zámek Valtice - změnový list č. 2 - méněpráce
O:	SZ Valtice	
R:	ZL2MPR	SO 03 Manipulační dvůr zahradnictví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

#### Méněpráce

<b>Díl: 90</b>		<b>Oplocení</b>					<b>-25 000,00</b>
10	90-001	D+M Brána 2kř, š. 4,14 m, systémová k oplocení	kus	1,00000	25 000,00	-25 000,00	dle SoD

celkem

-25 000,00