



**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000761/18

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18Sml00036

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7007

Název související veřejné zakázky:

**980, 408 – D48 FRÝDEK-MÍSTEK, OBCHVAT – I. ETAPA, D56 FRÝDEK-MÍSTEK,  
PŘIPOJENÍ NA D48 – MONITORING STAVEB**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jen „**Dodatek**“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ECHOpix s.r.o.**

se sídlem Čsl. Armády 842/52, 794 01 Krnov  
IČO: 29458552  
DIČ: CZ29458552  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 55084  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.08.2018 Smlouvu o poskytování služeb, č. smlouvy Objednatele: 16PT-000761/18, č. smlouvy Poskytovatele: 18Sml00036 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění monitorování staveb „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa; D56 Frýdek-Místek, připojení na D48“.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

- 1.1. Z důvodu nepředvídatelných okolností došlo k posunutí termínu dokončení realizace staveb „D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek, připojení na D48“.
- 1.2. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění následovně:

Původní znění:

#### **III.**

##### **Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **21.1.2022** ode dne účinnosti této Smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

#### **III.**

##### **Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **3.9.2022** ode dne účinnosti této Smlouvy.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.
- 2.5. Objednatel i Dodavatel po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20 -01- 2022

V Krnově dne 19 -01- 2022

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

\_\_\_\_\_  
ředitel Správy Ostrava

\_\_\_\_\_  
account director