


ke sml. 5740/21 z 1845

Číslo smlouvy objednatele: 148649

Číslo smlouvy zhotovitele:



KUJIP01HG3GP


Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„III/01832, II/150 křiž. s II/150 – Ostrov, PD“

č. dodatku 150331

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina,

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman,

k podpisu pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000 /6800

IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OPTIMA, spol. s.r.o.

Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

zástupce pro věci technické: Ing. Bohuslav Shejbal

bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto

číslo účtu: 43-6659920267/0100

IČO: 150 30 709

DIČ: CZ15030709

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18. 10. 2021 Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 148649 (dále jen „Smlouva“). Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy.

V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro územní povolení došlo k časové prodlevě při jejím zpracování. Důvodem byl požadavek obce Ostrov na snížení nivelety stávající silnice, kdy bylo třeba požadavek posoudit na základě podkladů od projektanta. Zpracování

podkladů a projednání navržených variant řešení včetně finančního a technického posouzení prodloužilo časový interval pro zpracování projektu.

Z tohoto důvodu nelze dodržet původní termín k odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dalších navazujících termínů zpracování projektové dokumentace.

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 Smlouvy se mění následující ujednání Smlouvy takto:

1. Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 15. 2. 2022
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b)	do 15. 6. 2022
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 31. 5. 2022
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d)	do 31. 7. 2022
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. e)	do 31. 8. 2022
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 30. 3. 2022
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. b)	do 30. 7. 2022
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 16. 6. 2022
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. d)	do 16. 8. 2022
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. e)	

do 16. 9. 2022

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného
stavebního
povolení"


Článek II

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy ze dne 18. 10. 2021.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14. 02. 2022

V Praze dne 14. 02. 2022

Objednatel:




Ing. Miroslav Houška
Náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

Zhotovitel:


OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAVĚČINNOST
ŽIŽKOVA 738, 586 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 485 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

Ing. Bohuslav Shejbal
jednatel