

Fáze CSD 2020				Odpovědnost	Spolupráce	Soupis prací
Fáze zakázky	Datum plnění/termín fakturace	Datum předání zprávy	Poznámka			
Příprava CSD 2020	9.4.2020	28.2.2020	Předběžná zpráva z I. fáze	CDV	VARs	metodika pro ruční sčítání
				CDV	VARs	způsob sběru dat mobilními zařízeními
				VARs	CDV	návrh aplikace sběru dat, navigace sčítačů na na stanoviště sčítače vč. způsobu označení místa sčítání pro možnosti kontroly
				CDV	MP	definování způsobu najímání a proškolení sčítačů na bezpečnost práce a na pokyny pro provedení sčítání a přenos dat z mobilních přístrojů do datových souborů
				CDV	VARs	časový harmonogram sčítání po stanovištích
				VARs	CDV	popis struktury datových souborů, do kterých budou ukládány výsledky sčítání
				VARs	CDV	návrh centrálního datového skladu zdrojových dat (z ručního i automatického sčítání)
	9.4.2020	Zpráva z I. fáze	VARs	CDV	pokyny pro předávání dat do centrálního místa sběru dat	
			VARs	CDV	způsob exportu dat ke kontrole a archivaci dat před zpracováním	
			CDV		metodika pro využití technických zařízení (ve správě ŘSD ČR a vlastních)	
			CDV		definování využití dat vlastních technických zařízení	
			CDV		definování využití dat z automatických sčítačů dopravy spravovaných ŘSD ČR, návrh způsobu využití automat. sčítacích systémů (mýto a ASD)	
			CDV		metodika pro výpočtovou část, kombinace ručního sčítání, ŘSD ASD a vlastních ASD	
			CDV			
Provedení	22.10.2020	31.5.2020 31.8.2020 1.11.2020 13.11.2020	Předběžná zpráva z jarní části Předběžná zpráva z letní části Předběžná zpráva z podzimní části Zpráva z II. fáze	CDV	VARs/MP	najímání a proškolení sčítačů pro ruční sčítání
				CDV		práce hlavního koordinátora
				CDV	MP	zajištění dostatečného počtu sčítačů
				CDV	MP	proškolení sčítačů na bezpečnost
				CDV	MP	předání pokynů sčítačům
				CDV	MP	vlastní sčítání na stanovištích
				CDV	MP	provádění kontrol sčítačů poskytovatelem (namátkové kontroly zadavatelem)
				CDV		zajištění exportu dat od sčítačů do centrální databáze dat
				VARs	CDV	zajištění kontroly úplnosti dat
				CDV	VARs	vypracování průvodní zprávy
				CDV	MP	agenda
				CDV	MP	proškolení oblastních manažerů (mapové podklady, nákup vest, web. modul, BOZP...)
				CDV		HELP linka
				CDV		vyhodnocení CSD 2020 - průběžné zprávy
				CDV		metodika vyhodnocení
				CDV		průběžné vyhodnocování dat, kontrola kvality dat, hrubé chyby, odlehlá měření; dálnice
				CDV		zpracování datových souborů - hodnoty, členění dle metodiky CSD2020
				CDV		vyhodnocení dat z ASD - podklad pro aktualizaci TP 189
				CDV		průvodní zpráva
				MP	CDV/VARs	mzdy sčítačů ručního sčítání
				CDV		zajištění instalace a provozu technických zařízení
				CDV		data z detektorů ŘSD
				CDV		data z vlastních detektorů ASD
VARs/CDV		archivace, prezentace dat				
CDV	VARs	archivace, prezentace mapové aplikací, mapová aplikace, mapové služby				
Vyhodnocení a výsledky CSD 2020	4.12.2020 15.3.2021	15.3.2021	Předběžné výsledky výsledky a zpráva z III. fáze  Konečné výsledky a zpráva z III. fáze	CDV		vyhodnocení CSD 2020
				CDV		kontrola kvality dat, hrubé chyby, odlehlá měření; dálnice
				CDV		zpracování dat z ASD pro výpočet přečtových koeficientů, pro výpočet hodnot na silnicích II. a III. tříd
				CDV		výpočet požadovaných hodnot dle metodiky vyhodnocení CSD 2020
				CDV		zpracování dat z ASD - podklad pro aktualizaci TP 189
				CDV		vyhodnocení dat z dálnic
				CDV		výsledná sestava
				CDV		databáze sčítacích úseků s výsledky pro prezentaci ve webové aplikaci
				CDV		tabulková část do tištěných výstupů
				CDV		zpráva - ověření průběhů variací intenzit z TP189, návrh příp. aktualizace
				CDV		vyhodnocení dat ze silniční sítě
				CDV		výsledná sestava - databáze sčítacích úseků
				CDV		databáze sčítacích úseků s výsledky pro prezentaci ve webové aplikaci
				CDV		tabulková část do tištěných výstupů
CDV		zpráva - ověření průběhů variací intenzit z TP189, návrh příp. aktualizace				
Zprávy o výsledcích (30.6.2021)	31.5.2021	31.5.2021	Zpráva o výsledcích CSD 2020	CDV	VARs	Zpráva z CSD2020 = zpráva o výsledcích
				CDV		metodika CSD 2020
				CDV		souhrnné výsledky (intenzity, dopr. výkony)
				CDV		vývoj motorizace
				CDV		porovnání intenzit a dopr. výkonu s CSD 2016, v dlouhodobé časové řadě
	30.6.2021	30.6.2021	Zpráva pro EHK OSN	CDV	VARs	prognóza vývoje intenzit dopravy
				CDV		vývoj skladby dopr. proudu
				CDV		závěry CSD2020 a zpráva
				CDV		Zpráva pro EHK OSN
				CDV		vyhodnocení výstupů požadovaných EHK OSN
CDV		zpracování tabulek				
CDV		grafická, tabulková a mapová část				
CDV		zpráva				

pozn.:   aktivity v jednotlivých fázích, které budou kalkulovány  
zkratky členů konzorcía  
CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  
VARs - VARs BRNO a.s.  
MP - ManpowerGroup s.r.o.