

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“ či „MOÚ“)

a

### ATELIER 2002, s.r.o.

se sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno

zastoupená Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem

IČO: 26897270, DIČ: CZ26897270

bankovní spojení: Československá obchodní banka, číslo účtu: 240754100/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 43975

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 26. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) v návaznosti na výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu **MOÚ – stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance ve Švejdově a Masarykově pavilonu, zpracování PD** (dále jen „veřejná zakázka“):

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. V průběhu provádění díla dle smlouvy bylo zjištěno, že stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance budou muset zasáhnout i do zařízení vzduchotechniky. S ohledem na tuto skutečnost je potřebné rozšířit rozsah díla o zpracování projektové dokumentace i ve vztahu k dotčeným zařízením vzduchotechniky.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na rozšíření díla o vícepráce vymezené v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále také „vícepráce“ a „kalkulace“). Cena víceprací je vymezena v kalkulaci.

3.2. Cena PD a IČ, potažmo i celková cena díla a autorského dozoru, se v souvislosti s cenou víceprací zvyšuje o 151 600 Kč bez DPH. V této souvislosti se příloha č. 1 smlouvy nahrazuje přílohou č. 1 dodatku a znění čl. 8.3–8.5 smlouvy textem:

8.3 Cena PD a IČ činí:  
cena bez DPH: 866 600,- Kč  
21% DPH: 181 986,- Kč  
cena včetně DPH: **1 048 586,- Kč**

8.4 Cena AD činí:  
cena bez DPH: 60 000,- Kč  
21% DPH: 12 600,- Kč  
cena včetně DPH: **72 600,- Kč**

8.5 Celková cena díla a autorského dozoru činí:  
cena bez DPH: 926 600,- Kč  
21% DPH: 194 586,- Kč  
cena včetně DPH: **1 121 186,- Kč**

3.3. V souvislosti s vícepracemi se lhůty dle čl. 5.2 a dle čl. 5.3 smlouvy týkající se k PD k magnetické rezonance v Masarykově pavilonu prodlužují o 8 týdnů (ve vztahu k magnetické rezonance ve Švejdově pavilonu se lhůty nemění). Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 smlouvy se v této souvislosti mění a nově zní následovně:

5.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zpracovanou (1) PD týkající se magnetické rezonance ve Švejdově pavilonu k zahájení přejímky do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a (2) PD týkající se magnetické rezonance v Masarykově pavilonu k zahájení přejímky do 23 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

5.2 Poté budou prováděny IČ dle bodu 2.3 smlouvy tak, aby nejpozději (1) do 22 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy byla podána žádost o stavební povolení ve vztahu ke stavebním úpravám týkajícím se magnetické rezonance ve Švejdově pavilonu a (2) do 30 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

byla podána žádost o stavební povolení ve vztahu ke stavebním úpravám týkajícím se magnetické rezonance v Masarykově pavilonu.

#### **4. PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU**

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona o registru smluv.

#### **5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají dodatkem nedotčeny.  
5.2. Součástí dodatku je jeho příloha č. 1 – Kalkulace ceny díla a autorského dozoru.  
5.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

V Brně dne (dle elektronického podpisu)

za objednatele  
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.  
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele  
Ing. arch. Vladislav Vrána  
jednatel ATELIER 2002, s.r.o.