

Číslo objednatele 1.:031/OI-PD/21-Za

Číslo objednatele 2.: 04/2021

Číslo zhotovitele: 21019

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel 1.:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a. s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace:

(dále jen v části „B“ objednatel 1 a v části „C“ příkazce 1)

Objednatel 2.:

Město Brušperk

K Náměstí 22, 739 44 Brušperk

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

00296538

CZ 00296538

(dále jen v části „B“ objednatel 2 a v části „C“ příkazce 2)

Zhotovitel:

DOPRAPLAN s.r.o.

Se sídlem:

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

05411572

CZ05411572

Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

2001070923/2010 FIO banka a.s.

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:



(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace týkající se zpracování projektové dokumentace silnice II/486 Brušperk, okružní křižovatka s III/48615 a MK.
2. Z důvodu zvětšení celkové plochy křižovatky a s tím související větší rozsah záborů, bylo nezbytné provést geodetické doměření pro stavbu, navrhnout větší délku přeložky místní komunikace k bytovým domům, zajištěné svahu řešit návrhem nových opěrných zdí. Z důvodu zvětšeného zásahu stavbou do okolních pozemků především soukromých vlastníků a na základě probíhajících jednání o majetkoprávním vypořádání zajišťovaných objednatelem č. 2 městem Brušperk, byly navrženy navíc přeložky a nová oplocení nad rámec původního zadání. Zároveň bylo zjištěno, že v rámci zpracování předmětu smlouvy je možno realizovat projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení místo samostatné Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a Dokumentace pro stavební řízení (DSP).
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, <u>odst. 3</u> smlouvy)	34 000,-	7 140,-	41 140,-
	Průzkumy :	145 000,-	30 450,-	175 450,-
	1. část celkem	179 000,-	37 590,-	216 590,-

2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a PD pro stavební řízení (DUSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1.+ 2.2. smlouvy)	1 069 800,-	224 658,-	1 294 458,-
	Navýšení dle dodatku č. 1	96 600,-	20 286,-	116 886,-
	2. část celkem	1 166 400,-	244 944,-	1 411 344,-
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)	305 200,-	64 092,-	369 292,-
	Navýšení dle dodatku č. 1	63 600,-	13 356,-	76 956,-
	3. část celkem	368 800,-	77 448,-	446 248,-
Cena celkem		1 714 200,-	359 982,-	2 074 182,-

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VIII. odst. 3 smlouvy zní následovně:

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:


- Po předání zaměření, průzkumů dle čl. [III odst. 3](#) bude uhrazena cena za první část díla dle čl. [VII. Odst. 1](#) dodatku č.1,
- po předání dokumentaci pro stavební řízení (DUSP) dle čl. [III. odst. 2 bod 2.2](#) této dodatku č.1 vč. dokladu o podání příslušné žádosti bude uhrazena cena za projektové dokumentace dle čl. [III odst. 2 bod 2.2](#) za druhou část díla dle čl. [VII odst. 1](#) dodatku č.1,
- po předání projektové dokumentace dle čl. [III odst. 2 bod 2.3.](#) bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. [VII odst. 1](#) dodatku č.1.

IV.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Brušperk na své 63. schůzi konané dne 27. 1. 2022 pod č. usnesení 1300.



V Ostravě dne: 10. 02. 2022


V Ostravě dne: 7. 2. 2022

SPRAVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková org
Úprkova 795/1, 702



Přemyslovců 462/6
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

V Brušperku dne: 17. 2. 2022



MĚSTO
BRUŠPERK
739 44