

Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke smlouvě o dílo ze dne 10.11.2021 (dále jen „smlouva“)
na akci

**„Dodávka a montáž požárně bezpečnostních dveří do technického objektu ČR –
Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4“**

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitelkou odboru 13 – Hospodářské správy
Generálního ředitelství cel, pověření č.j. 10401/2022-900000-11 ze dne 14.2.2022

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená [redacted] technickým pracovníkem odd. 134.7 –
Hospodářské správy – Praha
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: HOME WEST CZ s.r.o.

se sídlem: Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň

zastoupená: [redacted] jednatelem

IČO: 08668175

DIČ: CZ08668175

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupený: [redacted]
Společnost je zapsána v rejstříku obchodním vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 38 475
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

I.

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění znění odst. 3.2. čl. III. smlouvy, a to následovně:

„K předání a převzetí místa plnění blíže specifikovaného v odst. 3.1. (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv na základě předávacího protokolu (Protokol o předání staveniště – viz Příloha č. 2 této smlouvy). Dílo bude provedeno **do 30. 4. 2022**. Za den provedení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků objednatelem, tj. den převzetí dokončeného díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

II.

Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.


V Praze dne:

V Brně dne


Objednatel:

Zhotovitel:


Digitálně podepsáno
22.02.2022 14:35:54
ředitelka odboru 13 GRC
Hospodářské správy


Digitálně podepsal

Datum: 2022.02.21
08:58:45 +01'00'

.....

ředitelka odboru 13 Hospodářské správy
Generální ředitelství cel

.....

jednatel
Home West CZ s.r.o.