

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0216/2020/OI

„Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, starosta
IČO: 00845451 ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1649321399/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupena: Ing. Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva
Ing. Lenka Pešková, členka představenstva
IČO: 451 92 464
DIČ: CZ45192464
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu: 7558000001/5500
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava
Číslo účtu: 7558000001/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ ev. č. S/0216/2020/OI (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 6 je provedení změny v započtení nákladů dodatku č. 5 do jednotlivých dotačních programů. Konečná cena, rekapitulace nákladů a přílohy dodatku č. 5 se dodatkem č. 6 nemění.

Článek II. Cena za dílo

1. Nahrazuje se text čl. V. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 textem v následujícím znění:

Cena CELKEM bez DPH	35 152 372,24 Kč
DPH 21%	7 381 998,17 Kč
Cena CELKEM vč. DPH 21%	42 534 370,41 Kč

z toho část spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (v rozpočtu označena jako IROP)

Cena CELKEM bez DPH	11 562 033,08 Kč
DPH 21%	2 428 026,95 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	13 990 606,03 Kč

část spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (v rozpočtu označena jako OPŽP Energetické úspory)

Cena CELKEM bez DPH	18 760 368,06 Kč
DPH 21%	3 939 677,29 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	22 700 045,35 Kč

část spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (v rozpočtu označena jako OPŽP Rekuperace)

Cena CELKEM bez DPH	4 829 971,10 Kč
DPH 21%	1 014 293,93 Kč
Cena CELKEM vč. DPH	5 844 265,03 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo

Článek IV. Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své na své 80. schůzi konané dne 16.02.2022 pod č. usnesení 2783/RMOB-MH/1822/80.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu stavby

Název listu rozp.	Kč. bez DPH	Kč. Vč. DPH
1a-OPŽP-STAVBA	14 224 878,88	17 212 103,45
1b-OPŽP-UT	1 380 489,91	1 670 392,79
1c-OPŽP-MAR	28 950,66	35 030,30
2a-OPŽP-REK-VZT	2 652 320,68	3 209 308,02
2b-OPŽP-REK-NN	1 307 921,28	1 582 584,75
3a-IROP-STAVBA-a	5 010 760,64	6 063 020,37
3b-IROP-ZTI	469 982,88	568 679,29
3C-IROP-NN	410 481,54	496 682,66
3d-IROP-SLP-SK	773 248,55	935 630,75
3e-IROP-SLP-PZTS	99 188,97	120 018,65
4a-OPŽP-STAVBA-N	3 126 048,61	3 782 518,82
5a-OPŽP-REK-VZT-N	400 700,19	484 847,23
5b-OPŽP-REK-NN-N	469 028,95	567 525,03
6a-IROP-STAVBA-N	2 986 476,29	3 613 636,31
6b-IROP-ZTI-N	1 279 212,14	1 547 846,69
6c-IROP-NN-N	250 278,10	302 836,50
6d-IROP-SLP-PZTS-N	282 403,97	341 708,81
Celkem	35 152 372,24	42 534 370,41