

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy o dílo: 29/2021/ÚRM

„Připojení obce Želevčice na kanalizační řad města Slaný – II. vyhlášení“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Adresa: Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu/směrný kód: [REDAKCE]
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci [REDAKCE], manažerka rozvoje města, tel.:
technické: [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: **Metrostav a.s.**
Adresa: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu/směrný kód: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech [REDAKCE], oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
smluvních: Metrostav a.s. a [REDAKCE], ředitel
Divize 8 Metrostav a.s. (oba v plné moci)
Zástupci pro věci [REDAKCE], hlavní stavbyvedoucí
technické:
dále jen „zhotovitel“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 22. 10. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Připojení obce Želevčice na kanalizační řad města Slaný – II. vyhlášení“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na platební podmínky a termín provedení Díla;
- (C) Strany mají zájem na změně v rozsahu a provedení sjednaného Díla (předmětu smlouvy), a to v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 1, 2 a 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy;
- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a jeho cenu

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech č. 1, 2 a 3. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu č. 3. Rozsah a způsob provedení dotčených částí Díla vyplývající ze změnového listu má přednost před rozsahem a způsobem provedení dotčených částí Díla dle Smlouvy před změnou tímto dodatkem č. 1 Smlouvy.

2.2 Strany se dohodly, že v čl. 5 Smlouvy se bod 5.1 mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	23 497 504,34 Kč bez DPH
<u>Cena díla dle Dodatku č.1 SOD</u>	<u>1 217 466,63 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem	24 714 970,97 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a. Cena bez DPH: 24 714 970,97 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sedm set čtrnáct tisíc devět set sedmdesát korun českých devadesát sedm haléřů)

b. DPH 21 % ve výši: 5 190 143,90 Kč (slovy: pět milionů sto devadesát tisíc sto čtyřicet tři korun českých devadesát haléřů)

c. Cena včetně DPH ve výši: 29 905 114,87 Kč (slovy: dvacet devět milionů devět set pět tisíc sto čtrnáct korun českých osmdesát sedm haléřů)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Strany se současně dohodly, že pokud některá Strana nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- (i) může být tento dodatek č.1 příslušnou Stranou podepsán tak, že opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- (ii) nebo může být tento dodatek č. 1 příslušnou Stranou podepsán tak, že opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň doloží i originálně podepsaný dokument, a to buď osobně, nebo

prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla druhé Strany.

3.3 Objednatel prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Slaný dne: 02. 02. 2022 pod usnesením č. 26/85/2022/RM

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

3.5 Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění dle zákona. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí uveřejnění Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

3.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu poslední Strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

Za objednatele:
Ve Slaném dne:

Za zhotovitele:
V Ústí nad Labem dne:

.....
Město Slaný
Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

.....
[redacted]
ředitel divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a. s. (v plné moci)

zpracoval: [redacted], referentka úseku rozvoje města
schválil: [redacted], manažer rozvoje města